

Dodatek č. 28

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 7.7.2005

číslo zhotovitele

číslo objednatele

10/4245/03

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

IČ: 43383513

Zapsaný ve spisové složce:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

Technicky oprávněn jednat:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO

Č. j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

Česká spořitelna Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva

Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva

Zdeněk Vojta

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

IČ: 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

statutární orgán:

osoba oprávněná k podpisu:

Technicky oprávněn jednat:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016

DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

1700041/0100

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141

Ing. Lukáš Písek (HIP)

Ing. Jindřich Šesták

(dále i jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 28 smlouvy v následujícím znění níže uvedených článků, na základě výzvy objednatele a následně objednatelem schválené nabídky zhotovitele ze dne 27.2.2018.

ČI. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se rozšiřuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Tábořská 31
140 16 Praha 4
Telefon +420 261 102 222
Fax +420 261 215 186

IČ: 26475081
praha@sweco.cz
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:
Drahuše Boňová
přímý telefon: +420 261 102 267
drahuse.bonova@sweco.cz

„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Žďársko“ -
Subprojekt č. 5 – rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov – Velké Meziříčí,
část SO 5001 – úsek km 11.181 – 11.403

Předmět plnění zhotovitele dle tohoto dodatku č. 28 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce pro subprojekt č. 5, v následujícím rozsahu:

Subprojekt č. 5 – rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov – Velké Meziříčí, část SO 5001 – úsek km 11.181 – 11.403

1. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
2. Inženýrská činnost
3. Geodetické zaměření

Nabídka zhotovitele č. 141/2018/91 ze dne 27.2.2018 je přílohou tohoto dodatku smlouvy.

ČI. PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a předat mu bezplatně potřebné podklady pro zhotovení díla specifikovaného v čl. „Předmět plnění“ tohoto dodatku smlouvy:

ČI. DOBA PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Práce sjednané tímto dodatkem č. 28 smlouvy zhotovitel předá objednateli následovně:

- Koncept do 15.8.2018
- Čistopis do **30.9.2018**,
nejdříve však do 14 dnů po předání připomínek objednatele ke konceptu.
- Inženýrská činnost..... do 14.12.2018

Dokumentace bude předána objednateli v 6 písemných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu *.pdf.

Zhotovitel předpokládá uzavření tohoto dodatku smlouvy do 29.3.2018 a předání potřebných podkladů.

Místem plnění z hlediska předání sjednaných prací je kancelář Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

ČI. CENA

Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Cena za práce sjednané tímto dodatkem č. 28 smlouvy činí bez DPH **134 000 Kč.**

K této ceně přistoupí DPH v aktuálně platné výši. Současná výše 21% DPH28 140 Kč.

Po připočtení DPH v současně platné výši 21% činí cena včetně DPH **162 140 Kč.**

Z celkové ceny činí:bez DPH

1. Vypracování DVZ96 000 Kč

2. Inženýrská činnost..... 18 000 Kč

3. Geodetické zaměření20 000 Kč

Celkem cena bez DPH 134 000 Kč

Výše uvedená cena za geodetické zaměření dle bodu 3. čl. „Předmět plnění“ tohoto dodatku smlouvy bude fakturována zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatel

potvrzených prací. V této souvislosti bude případně změna celkové ceny za práce sjednané tímto dodatkem řešena dalším dodatkem smlouvy.

Sjednanou cenou je cena bez DPH, ceny uvedené vč. DPH, byly vypočteny na základě současně platné sazby 21%, při fakturaci však ke sjednané ceně bez DPH přistoupí DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Předá-li zhotovitel na základě tohoto dodatku smlouvy nebo jiného požadavku objednatele dokumentaci specifikovanou v čl. „Předmět plnění“ ve více než 6 tištěných vyhotoveních, k ceně za sjednané práce přistoupí ještě cena za výtisky v min. výši dle aktuálního ceníku zhotovitele.

ČI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 28 smlouvy se sjednává:

Zhotovitel má právo fakturovat za práce sjednané tímto dodatkem č. 28 smlouvy ke dni předání (do 30.9.2018) ve sjednané výši, dle výše uvedeného v čl. „CENA“ tohoto dodatku smlouvy.

Splatnost faktury se sjednává 14 dnů ode dne jejího doručení.

Přílohou tohoto dodatku č. 28 smlouvy je příloha č. 1 - nabídka zhotovitele č. 141/2018/91 ze dne 27.2.2018.

Ujednání smlouvy ze dne 7.7.2005 vč. platných dodatků, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem tohoto dodatku dojde zhotoviteli.

ČI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany **objednatele** bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Objednatel:

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 29. 3. 2018

Zhotovitel:

V Praze, dne 20. 3. 2018

.....
.....

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Sweco Hydroprojekt a.s.