

ROBSTAV stavby k.s.

Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

IČ: 274 30 774, DIČ: CZ 274 30 774

Stavba: "III/11714 a III/11715 Chaloupky "



NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

měsíc	VI 2018					VII 2018		
	týden	04.	05.-10.	11.-17.	18.-24.	25.-30.	01.-08.	09.-15.
počet kalendářních dní		7	7	7	7	6	7	7
<u>předání staveniště (předpoklad)</u>								
Příprava staveniště								
Frézování								
Velkoplošné úpravy asf vrstev								
Zalévání spár								
Vyrovnávka								
Úprava mříže a šoupěte								
VDZ								
DIO, řízení dopravy								
vyklizení staveniště								
<u>Předání a převzetí díla (předpoklad)</u>								

Předání staveniště, zahájení stavby: (předpoklad) 01/06/2018

Vyklizení staveniště: 01/06/2018

Předání a převzetí dokončeného celého díla: (předpoklad) 15/07/2018

V Plzni dne 15.05.2018

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČ: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ⑥