

DODATEK č. 1/2018 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a za použití § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
IČO: 604 61 071
DIČ: CZ60461071
bankovní spojení: KB Praha
účet č. 19-5599810247/0100
zastoupen Mgr. Petrem Pelclem - kvestorem

ve věcech technických Mgr. Adamem Petrem, 4prom s.r.o., smluvní projektový a cenový manažer

č. smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel: ZIP o.p.s.
se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň
IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
bankovní spojení: KB Plzeň
účet č.: 78-1601640227/0100
zapsán dne 26.2.2001 do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45
zastoupen Mgr. Radkem Širokým, Ph.D. - ředitelem
číslo smlouvy zhotovitele: 1317

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto Dodatkem č.1/2018 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného rozšíření předmětu díla.

PREAMBULE

Ke dni 31. 01. 2018 byl záchranný archeologický výzkum dokončen v objemu stanoveném v předmětu Smlouvy o provedení archeologického výzkumu podepsané mezi objednatelem Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a zhotovitelem ZIP o.p.s. ze dne 13. 06. 2017 v plošném rozsahu vyznačeném v Příloze číslo 3 tohoto dodatku pod bodem č. 1.

Objednatel v jednacím řízení bez uveřejnění, v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadává nové služby související s provedením záchranného archeologického výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na území realizace stavby s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“.

Zadání nových služeb zahrnuje dokončení rozpracovaných částí výzkumu v západním, severním a především ve východním křídle území, v plošném rozsahu vyznačeném v Příloze číslo 3 tohoto dodatku pod bodem č. 2 v rozsahu 1 183 m³.

Nové služby v plošném rozsahu 1 183 m³ nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto nové služby spočívají v opakování obdobných služeb jako v původní veřejné zakázce a odpovídají původní veřejné zakázce.

Čl. 1

Tímto Dodatkem č. 1/2018 se mění a doplňují níže uvedené články předmětné smlouvy:

článek II. Předmět smlouvy, bod (1)

Znění bodu (1) se upravuje a nově zní takto:

Předmětem plnění této smlouvy (a zároveň veřejné zakázky) je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále též „ZAV“) a dohledu a veškerých s tím spojených odborných prací, jejich dokumentace a vyzdvižení movitých archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na území realizace stavby s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“, a to v souladu s podmínkami této smlouvy a se zadávací dokumentací veřejné zakázky.

Předmětem plnění je dále provedení zhotovitelem požadovaných a objednatelem odsouhlasených nových služeb zahrnujících dokončení rozpracovaných částí výzkumu v západním, severním a především ve východním křídle území, v plošném rozsahu vyznačeném v Příloze číslo 3 tohoto dodatku pod č. 2 v rozsahu 1 183 m³.

článek IV. Doba trvání smlouvy, bod (3)

Znění bodu (3) se doplňuje o:

Plnění předmětu díla terénní části ZAV v rozsahu stanoveném přílohami tohoto Dodatku č. 1/2018 bude ukončen nejpozději do 4 týdnů od jeho podpisu.

článek V Cena za díla, bod 1

Znění bodu (1) se upravuje a nově zní takto:

Celková cena díla je:

Celková cena bez DPH 7.641.180,- Kč

DPH 1.604.647,80 Kč

Celková cena vč. DPH 9.245.828,- Kč

Cena dodatečných služeb dle Přílohy číslo 1 a Přílohy číslo 2 tohoto dodatku:

Cena v Kč bez DPH: 2.242.376,50 Kč

DPH: 470.899,06 Kč

Cena v Kč včetně DPH: 2.713.275,56 Kč

Celková cena za předmět díla

Cena v Kč bez DPH: 9.883.556,50 Kč

DPH: 2.075.546,86 Kč

Cena v Kč včetně DPH: 11.959.103,36 Kč

Z toho:

Cena za m³ archeologicky prováděných výkopových prací

Celková cena bez DPH 1.895,50 Kč

DPH 398,- Kč

Celková cena vč. DPH 2.294,- Kč

Cena za 1 hodinu archeologického dohledu

Celková cena bez DPH 134,50 Kč

DPH 28,25 Kč

Celková cena vč. DPH 162,75 Kč

čl. 2
Závěrečná ustanovení

- 1.**
Tímto dodatkem č. 1/2018 nedotčená ustanovení původní Smlouvy o provedení archeologického výzkumu ze dne 13. 06. 2017 zůstávají v platnosti.
- 2.**
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1/2018 bude zveřejněn v Registru smluv, vedeném na základě zákona č. 340/2015 Sb. a současně souhlasí se zveřejněním na profilu zadavatele Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
- 3.**
Dodatek č. 1/2018 k Smlouvě o provedení archeologického výzkumu nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce.
- 4.**
Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek č. 1/2018 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.**
Dodatek č. 1/2018 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vzájemně potvrzená vyhotovení.

V Praze, dne 9. 4. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Petr Pelcl
kvestor

.....
Mgr. Radek Široký. Ph.D.
ředitel ZIP o.p.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka prací potřebných k dokončení záchranného archeologického výzkumu ze dne 4.4. 2018

Příloha č. 2 - Kalkulace ceny nových služeb ze dne 29. 03. 2018

Příloha č. 3 - Situace území realizace služeb – plošné rozsahy