

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : [REDACTED]
Fax : [REDACTED]
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [REDACTED]

Zhotovitel: M A K O S a. s.
Sirotčí 170/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 25825071
DIČ : CZ25825071
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Bankovní spojení : [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech smluvních : [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

II.

1. Při provádění stavby Oprava zábradlí a odvodnění na mostě ev.č.4841-1 přes dálnici D56 u obce Paskov definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 120/OI-Mo/17-Za vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 17.4.2018

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- 2.


Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	1 460 605,60
vícepráce dle dodatku	238 037,40
méněpráce dle dodatku	245 460,20
Nová cena bez DPH	1 453 182,44
DPH	305 168,31
Nová cena vč. DPH	1 758 350,75

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.




V Ostravě dne 11 -05- 2018



SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

V Ostravě dne



MAKOS s.r.o.
SIROTČÍ 11707, 703 00 OSTRAVA