



# „Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení“

## Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
Sídlo: Purkyňova 36, Vyškov, 682 01  
IČO: 00839205  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou – ředitelkou Nemocnice Vyškov, p.o.

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky

#### Zhotovitel:

Název: VIVAS CZ s.r.o.  
Sídlo: Jezerůvky 511/2a, Ivanovice, 621 00 Brno  
IČO: 26302136  
DIČ: CZ26302136  
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, zn. C 42686  
zastoupený: Mgr. Ing. Pavlem Kouřilem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

### 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsících 12.2017 a 01.2018 – 02.2018 se výše uvedené smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením čl. 3 Termíny a místo plnění a čl. 9 Provádění díla a bezpečnost práce, na níže uvedených změnách ve smlouvě o dílo na realizaci stavení zakázky „Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení“ a to:

**Čl.č. 3 Termíny a místo plnění Bod. č.3.1se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: 29.11.2017  
Termín zahájení stavebních prací (Díla): 4.12.2017  
Doba přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek:  
Od: 6.12.2017 – 4.3.2018,

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do: 11.6.2018  
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;  
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Vyškově, dne

24.5.2018

.....  
Ing. Věra Seidlová  
ředitelka nemocnice

.....  
.....  
Objednatel VIVAS CZ s.r.o.