



„Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U školské zahrady 4, čp.1030, Praha 8, k.ú.Kobylisy“




Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. VR 61/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY



1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : UTsport s.r.o.
se sídlem : Za vokovickou vozovnu 257/4, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
zastoupený/jednající : Lucie Večerková, jednatel
IČ : 03760359
DIČ : CZ03760359
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 237361
bankovní spojení : 
číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II. Úprava rozsahu předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.8. v následujícím znění:

Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly, že nebude realizována položka 30 oceněného výkazu výměr – *opravy nátěrů oplocení a dřevěných mantinelů*, a to z důvodu, že objednatel předpokládá v další etapě opravy hřiště s provedením kompletní rekonstrukce oplocení, tzn., že provedení těchto prací by bylo pro objednatele neekonomické. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě.

III. Změna ceny

Celková cena bez DPH

5.109.328,48 Kč

(slovy: pět milionů, jedna stovka, devět tisíc, třicet, osm korun českých, 48 hal.) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet – viz text))

V Praze dne 14.5.2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Kobyličky, IČ 60461334

Datum: 14.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: UTsport s.r.o.

IČ:

DIČ:

03760359

CZ03760359

Projektant: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	Z
snižená	15,00%	Z
zákl. přenesena	21,00%	Z
sniž. přenesena	15,00%	Z
nulová		Z

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZS U Školské zahrady 4

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Kobylice, IČ 60461334 **Datum:** 14.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. **Projektant:** [REDAKOVANÉ]

Zhotovitel: UTsport s.r.o. **Zpracovatel:** [REDAKOVANÉ]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
I	Spodní stavba		
II	Povrchy hřišť a ostatních ploch		
III	Technické vybavení		
IV	Oplocení hřiště		
2) Vedlejší a ostatní náklady ze souhrnného listu			
18	V Zařízení staveniště		
19	VI Provozní a územní vlivy		
20	VII Dokumentace skutečného provedení stavby		
21	VIII Kompletační činnost		
22	IX Koordinační činnost		
23	X Vytyčení inženýrských sítí		
24	XI Zkoušky a revize		
25	XII Fotodokumentace		
26	XIII Pojištění díla		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U
Školské zahrady 4
Objekt: I - Spodní stavba

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Datum: 14.05.2018
Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného
majetku Praha 8, p.o.

Zhotovitel: UTsport s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze
zákl. přenesena	21,00%	ze
sníž. přenesena	15,00%	ze
nulová		ze

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U
Školské zahrady 4

Objekt: I - Spodní stavba

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Datum: 14.05.2018
Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného p
majetku Praha 8, p.o.

Zhotovitel: UTsport s.r.o. Z

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

01 - Demolice

1 - Zemní práce

5 - Stavební práce - zpevněné plochy a hřiště

9 - Ostatní konstrukce - podkladní vrstvy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Objekt: I - Spodní stavba

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Datum: 14.05.2018
Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334

Objednavatel: Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku Praha 8, p.o.
Zhotovitel: UTsport s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

01 - Demolice

1	K	767996702	odstranění stávajícího umělého povrchu	m ²			
2	K	122201102	manipulace, nakládka, doprava a poplatek za skládku za uložení demontovaného umělého polyuretanového povrchu	T			
3	K	767996701	vybourání asfaltové plochy	m ²			
4	K	R	manipulace, nakládka, doprava a poplatek za skládku za uložení vybouraného asfaltu v tl 9 cm	T			
5	K	R	vybourání celé konstrukce podkladních vrstev pod umělým povrchem	m ²			
6	K	122201102	nakládka, odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku	T			
7	K	R	vybourání obvodového odvodňovacího žlábků	m			
8	K	122201102	nakládka, odvoz a uložení vybouraného žlábků na skládku	T			

1 - Zemní práce

9	K	122201102	odstranění kořenů v prostoru hřiště	k			
10	K	564201111	podél strany se vzrostlými stromy vykopání zářezu (0,50 x 1,3 x 40 m)	m			
11	K	564201111	podél strany se vzrostlými stromy vykopání zářezu (0,50 x 1,3 x 40 m) - manipulace, odvoz a uložení na skládku	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	19471100	Folie ze 100% polypropylenu ochrana proti prorůstání kořenů				
13	K	461991111R00	Zřízení ochranné vrstvy ve výkopu kolem folie proti prorůstání kořenů - zásyp štěrkopískem				
5 - Stavební práce - zpevněné plochy a hřiště							
14	K	R	dodávka a osazení odvodňovacích žlábků kolem hřiště do betonového lože včetně dodávky betonu				
15	K	R	podkladní vrstvy (štěrkopísek netříděný - 10 cm, štěrk 32/63 mm - 10 cm, štěrk 16/32 mm - 5 cm, štěrk 8/16 mm - 5 cm, štěrk 0/4 mm - 2 cm)				
16	K	R	asfaltový koberec AKOH vodoupropustný v tl 50 mm				
17	K	R	asfaltový koberec AKOJ vodoupropustný v tl 40 mm				
9 - Ostatní konstrukce - podkladní vrstvy							
18	K	564201111	dorovnání celého povrchu před položením asfaltu - přesné urovnání				
19	K	564201111	závěrečné hutnění celé plochy				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Objekt: Povrchy hřišť a ostatních ploch

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200
Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334

Datum: 14.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8,
p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: UTsport s.r.o.

IČ:

03760359

DIČ:

CZ03760359

Projektant: ing. Jiří Fól

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu



Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4
Objekt: **Povrchy hřišť a ostatních ploch**
Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Datum: 14.05.2018
Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334
Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. Projektant: 
Zhotovitel: UTsport s.r.o. Zpracovatel: 

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Umělý trávnik

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4
Objekt: **Povrchy hřišť a ostatních ploch**

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 F Datum: 14.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku Praha 8, p.o.

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: UTsport s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Povrchy ploch

20	K	R 012	Umělý sportovní jednovrstvý povrch EPDM SE tl 13 mm				
21	K	R 012	lajnování umělého povrchu				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Objekt: III - Technické vybavení

Místo:

ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200
Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334

Datum:

14.05.2018

Objednavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

UTsport s.r.o.

IČ:

DIČ:

03760359

CZ03760359

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Objekt: III - Technické vybavení

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200
Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334

Datum: 14.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného maje Projektant:

Zhotovitel: UTsport s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

999 - Technické vybavení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)


ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Objekt: III - Technické vybavení

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Prá Datum:

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. Projektant: 

Zhotovitel: UTsport s.r.o. Zpracovatel: 


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

999 - Technické vybavení

22	K	R 21	Branka na házenou hliníková včetně sítě, dodávka a osazení	ks			
23	K	R 23	dodávka sloupky na tenis	pár			
24	K	R 23	dodávka a osazení sloupků na volejbal	pár			
25	K	R 23	dodávka a osazení volejbalových sítí	ks			
26	K	R 23	volejbal: dodávka a osazení antének na volejbalovou síť	pár			
27	K	R 23	dodávka a osazení tenisové sítě	ks			



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Objekt: IV - Oplocení hřiště

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334 Datum: 14.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: UTsport s.r.o.

IČ: 03760359

DIČ: CZ03760359

Projektant: 

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	123 264,00
snížená	15,00%	ze	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Objekt: IV - Oplocení hřiště

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334

Datum: 14.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: UTsport s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Oplocení

744 - Nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým povrchem ZŠ U Školské zahrady 4

Objekt: IV - Oplocení hřiště

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 Datum:

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: UTsport s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

2 - Zakládání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Oplocení

28	K	R 23	demontáž části oplocení včetně demontáže dřevěného mantinelu pro zpřístupnění hřiště				
29	K	R 23	zpětná montáž rozebraného oplocení po dokončení rekonstrukce				

744 - nátěry

30	K	R 23	opravy nátěrů oplocení a dřevěných mantinelů				
----	---	------	--	--	--	--	--