

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/2016/OSMI/sml.

Název stavby: **„Obnova kašny se sochou Svobody na nám. Svobody ve Vodňanech“**

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Václavem Heřmanem – starostou města
IČO: 00251984
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel: Richard Rudovský, Holašovice 40, 373 84 Dubné
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
IČO: 126 36 568
DIČ: CZ5903280669
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 29/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 29. 9. 2016 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, **se nahrazuje:**

bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 817.220,- Kč

Cena díla se zvyšuje o 39.420,- Kč bez DPH – vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 24. 5. 2018

Vdne 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Václav Heřman
starosta města

.....
Richard Rudovský
zhotovitel