

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/007

„Založení letničkových záhonů II.“

(dále jen dodatek č. 1“)

objednatel: **Městská část Praha 7**
zastoupený: Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, místostarosta MČ Praha 7
sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **Ing. Jan Švejkovský, Ph.D.**
zastoupený: Ing. Jan Švejkovský, Ph.D.
sídlo: Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6
IČO: 164 71 636
DIČ: [REDAKCE]
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
evidující úřad: 310006 – ÚMČ Praha 6
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: [REDAKCE]
tel./fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/OIVZ/007 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0380/18-R z jednání č. 31 ze dne 15. 5. 2018.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/007, která byla uzavřena dne 18. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“), na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 23. 3. 2018 pod názvem **„Založení letničkových záhonů II.“**, a v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0279/18-R z jednání č. 24 ze dne 13. 4. 2018 a analogicky s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.**

2. **Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:**

Změny rozsahu služeb, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž celková hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/007 ze dne 18. 4. 2018 na veřejnou zakázku na služby. Jedná se o požadavek Objednatele na zmenšení rozsahu prací. Požadované změny jsou popsány ve Změnovém listě (dále jen „ZL“) viz Příloha 1a Smlouvy - změnový list č. 1. Celkový

součet hodnot všech změn závazku je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/007.

3. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I nový odst. 3. s tímto textem:

„3. Mění se rozsah služeb tak, že **změny rozsahu služeb**, dodávek a stavebních prací, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 1. Celková změna hodnoty veřejné zakázky nepřesáhne 10% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“

Stávající odstavce čl. 1 Smlouvy 3. až 9. se přečíslovají na odstavce 4 až 10.

4. **V čl. IV. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 2.** s tímto textem:

”

Letničkové záhony:		
Cena dle Smlouvy bez DPH		913 938,54 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH		- 44 800,13 Kč
Cena celkem bez DPH		869 138,41 Kč
DPH	21 %	182 519,06 Kč
Cena celkem včetně DPH		1 051 657,47 Kč

“

5. **V čl. XI se mění a doplňuje odst. 11. a nově zní takto:**

„11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 1 - Technická a cenová specifikace – Letničkové záhony
č. 1a - Změnový list dle čl. 1. odst. 1.3 smlouvy“.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na profilu zadavatele.
8. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 ihned po podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 a konstatují, že v dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

12. Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto dodatku č. 1.

V Praze dne 23. 5. 2018

V Praze dne 22. 5. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Ondřej Mirovský
místostarosta MČ Praha 7

.....
Ing. Jan Švejkovský, Ph.D.
zhotovitel