

Reditelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 —
Nusle

659 93 390

CZ65993390

DIČ:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel”)

██████████, vedoucí SSÚD 2 Bernartice

na straně jedné

a

VALERIA Project s. r. o.

se sídlem:

K Nedvězí 107, 104 OO Praha 10

019 17 901

CZ01917901

DIČ:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

██████████, jednatelka společnosti

██████████

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavřeli tento

DODATEK Č. 2

k smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. 18ZA-002184 „Technická pomoc objednateli při zajištění stavebního dozoru”

1.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené smlouvy č. 18ZA-002184 v čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku. S ohledem na stále probíhající zakázky na stavební práce uvedené v Příloze č.3 Přehled zakázek na stavební práce se tímto dodatkem:

Ruší ve článku X Doba plnění bod 2. :

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do dne 31.5.2018

a nahrazují se textem:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do dne 31.7.2018

Ostatní články a ustanovení původní dílčí objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

111.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence j akýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Reditelství silnic a dálnic CR

Podpis:

Jméno: ██████████
Funkce: vedoucí SSÚD 2 Bernartice
Datum: 31.5.2018

Valeria Project s. r.
o.

Podpis:

Jméno: ██████████
Funkce: jednatelka
Datum: 31.5.2018