

Číslo smlouvy objednatele: 10/2015-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: 32/2015

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl.m. Praha

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl.m. Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX,
vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený: jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, Ing. Jindřich Jíra

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: jym6ry

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 25094459

DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Veliš:

Etapa 1.7. – nároky – do 31. 10. 2018 (původně 31. 1. 2018)

Etapa 2.1. – PSZ – do 30. 6. 2019 (původně 30. 9. 2018)

Etapa 2.2.- výškopis – do 30. 6. 2019 (původně 30. 9. 2018)

Etapa 2.3. Profily – 30. 6. 2019 (původně 31. 5. 2018)

Etapa 2.4. Návrh – 30. 4. 2020 (původně 30. 4. 2019)

Odůvodnění dodatku:

Změny termínů byly vynuceny dlouhým čekáním na kontrolu výsledků geodetické činnosti (ZPMZ a ZPH) pro zápis obvodů KoPÚ v k.ú. Veliš na katastrálním úřadu (bylo způsobeno dlouhodobou nemocí klíčové pracovnice).

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom, svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při zprávě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání smlouvy ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 101/2000 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 5. 6. 2018

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl.m.Praha

Za zhotovitele:

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.