

Dohoda o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 1383/2012/OI/LPOI (dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

KANIA a.s
Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena

předseda představenstva

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

dále též **objednatel nebo (mandant)**

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupena

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
1-Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

účastníci sdružení vystupujícího pod názvem
KANIA a VPÚ DECO PRAHA

dále též **zhotovitel nebo mandatář**

Vzhledem k tomu, že:

1. Smluvní strany uzavřely 21.5.2012 Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS), výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „**Rozšíření VTP, I. etapa**“ v k. ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 4. 6. 2015 bylo krajským úřadem bylo Rozhodnutím zrušeno územní rozhodnutí č. 154/2014, které bylo vydáno 22.12.2014 magistrátem města Ostrava, útvarem hlavního architekta a stavebního řádu, a zhotovitel přerušil práce do vyřešení.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY takto:

I. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Ke dni nabytí účinnosti této Dohody Smluvní strany ukončují účinnost Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy, v jakém dosud nebyly zcela splněny zanikají; tím není dotčeno ujednání čl.II této Dohody.
2. Zhotovitel ukončí provádění díla dle Smlouvy ve stavu, v jakém se předmět díla a předmět mandátu fakticky nachází ke dni uzavření této Dohody a v tomto stavu se předmět díla a předmět mandátu považuje Zhotovitelem za provedený a ukončený (dále jen “Provedené dílo“).

II. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÉHO PLNĚNÍ ZE SMLOUVY

1. Zhotovitel (mandatář) v souladu s uzavřenou Smlouvou odevzdal dne 18.10.2012 inženýrsko geologický průzkum a výškopisné a polohopisné zaměření, za tuto část plnění vystavil fakturu ve výši dílčího plnění stanovené v Části B, čl. III, odst. 1. této smlouvy, tj. 290.400,00 Kč vč. DPH. Faktura mu byla ve lhůtě splatnosti již uhrazena. Zhotovitel (mandatář) v souladu s uzavřenou Smlouvou odevzdal dne 2.12.2012 dokumentaci k územnímu rozhodnutí, za tuto část plnění vystavil fakturu ve výši dílčího plnění stanovené v Části B, čl. III, odst. 1. této smlouvy, tj. 655.200,00 Kč vč. DPH. Faktura mu byla ve lhůtě splatnosti již uhrazena. Zhotovitel (mandatář) vykonal inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby dle části C Smlouvy, čl. I odst.1.A a zajistil vydání územního rozhodnutí ke stavbě. Tím mu v souladu se smlouvou vzniklo právo fakturovat dílčí plnění stanovené v Části C, čl. IV, odst. 1. částku 60.500,00 Kč vč. DPH. Faktura mu byla ve lhůtě splatnosti již uhrazena.
2. Smluvní strany sjednávají, že předáním dokumentace dle odst. 1 tohoto článku a uhrazením částek dle odst. 1. tohoto článku jsou veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy zcela vypořádány a Smluvní strany se zavazují nevznášet vůči sobě z tohoto důvodu žádné další nároky nad rámec Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Účastníci Dohody prohlašují, že s obsahem této Dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této Dohody, neposkytne třetím osobám.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
5. Osoby podepisující tuto Dohodu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této Dohody rozhodla rada města usnesením č. 09224/RM1418/128 ze dne 22.5.2018 kterým bylo rozhodnuto o ukončení závazkového vztahu vzniklého ze Smlouvy na veřejnou zakázku pod označením „Rozšíření VTP Ostrava (PD, IČ, AD)“, poř. č. 36/2012.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Za objednatele (mandanta)

Datum: 29.05.2018 _____

Místo: Ostrava

zmocněnec
náměstek primátora

Za zhotovitele (mandatáře)

Datum: 28.05.2018 _____

Místo: Ostrava

předseda představenstva
KANIA a.s.

Datum: 26.05.2018 _____

Místo: Praha

předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

místopředseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.