

Smlouva o dílo dodatek č.1

Město Zbiroh, IČO: 00259225, Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh

Zastoupený:

Ve věci smluvní: starostkou města

Ve věci technické: vedoucí oddělení investic

(dále jen „objednatel“)

a

společnost **BAGGER BS s.r.o, IČ: 05527601, se sídlem Praha 5, K Závěrce 2160/13, PSČ 150 00**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265156.

Zastoupená:

Ve věci smluvní:

Ve věci technické:

(dále jen „zhotovitel“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM DODATKU č.1:

I.

Předmět díla

Předmětem díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení stavby: **Chodník „Zámostí“**.

Objednatel předložil pro provedení díla schéma v měřítku 1:250. Zhotovitel jej doplnil o charakteristický řez chodníkem. V případě nejasností z důvodu nezhotovení projektu bude řešeno s objednatelem, případně doceněno jako vícepráce.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, dopravní a jiné podmínky nezbytné k jeho řádné realizaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že má živnostenská oprávnění a zkušenosti potřebné k provádění díla podle této smlouvy.

Objekt bude po skončení díla předán objednateli v uklizeném stavu, bez vad a nedodělků .

Dodatek zohledňuje vícepráce a méněpráce na pravé straně staničení komunikace (provedení dešťové kanalizace a úpravy opěrných zídek) a vícepráce na levé straně staničení komunikace před domy ležící na st.parcele p.č. 131 a p.č.130 vše v k.ú. Zbiroh.

II.

Cena díla

1. Cena díla sjednaného v základní smlouvě činí 477.215,50, 00 .- Kč bez DPH.
Slovy: čtyřistasedmdesátšedmdvěstěpatnáct korun a padesát haléřů českých bez DPH.
577.430,75 Kč vč. DPH,21% DPH činí 100.215.255 .- Kč.
Navýšení ceny sjednané v dodatku č.1 činí 372.963,86 Kč bez DPH.
Celková cena díla činí 850.179,36 Kč bez DPH , slovy osmsetpadesátšeststosedmdesátdevět korun a 36 haléřů českých bez DPH.
2. Cena díla zahrnuje: Provedení stavebních úprav v místě stavby Zbiroh – Zámostí dle pokynů objednatele.
3. Práce budou provedeny dle platných právních předpisů s dodržením bezpečnosti práce a dle platných norem ČSN a EN.
4. Rozsah díla se může měnit oboustrannou dohodou smluvních stran.
5. Cena díla bude případně zvýšena o předem odsouhlasené a oběma stranami písemně potvrzené vícepráce.
6. Faktury za dílo budou vystaveny dle vzájemné dohody obou stran.
7. Splatnost faktur bude 30 dní od jejich vystavení.

Články III. A IV. zůstávají beze změny

V.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy účastníků smlouvy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Je-li v této smlouvě sjednána smluvní pokuta, nemá toto ujednání vliv na právo příslušné smluvní strany požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody, a to včetně škody smluvní pokutu přesahující.
3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

NA DŮKAZ TOHO, ŽE CELÝ OBSAH SMLOUVY DODATKU Č.1 JE PROJEVEM JEJICH PRAVÉ A SVOBODNÉ VŮLE, PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.

ve Zbiroze dne 8. 5. 2019

Objednavatel:

Zhotovitel:

BAGGER BS, s.r.o.

Příloha:

- 1) Položkový rozpočet konečný