

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Tost.cz, s.r.o.**
Stínadla 1096, 584 01 Ledec nad Sázavou
zástupce pro věci smluvní: František Vavříčka - jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Prášek
IČ: 25956019
DIČ: CZ25956019
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17388

„Chodník v ulici Pod Floriánem“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 304/16 ze dne 13.9.2016 mění tyto články:

II. Předmět díla

Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla o:

- Vyhlobení podkladu pro založení chodníku, dle předpokladu zadavatele nebyl pod asfaltem beton, muselo dojít k jeho doplnění nad rámec původního výkazu výměr.

III. Termín plnění

Vzhledem k požadavku zadavatele na vybudování kvalitního podkladu nad rámec výkazu výměr prodlužuje se termín dokončení díla do 21.11.2016.

IV. Cena za dílo

Cena se navyšuje celkem o 142 453,- Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH 595 000.00,- Kč včetně DPH 719 950,- Kč

Nová cena bez DPH 737 453.00,- Kč včetně DPH 892 318,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 304/16 ze dne 13.9.2016 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 27.10.2016

.....
Ing. František Kučera - starosta města

.....
Ladislav Med - místostarosta