

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/245 - Štolmíř

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 655 086,36
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 319 678,51
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	13 696 811,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	97,12%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-3,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	12,63%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	13 930,15
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,12%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 496 525,91

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,46%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	286 758,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 827 543,18

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/245 - Štolmíř	- 1 472 047,85	1 136 640,00	- 335 407,85	0,00	0,00	0,00	- 1 199 220,00	849 882,00	- 349 338,00	- 272 827,85	286 758,00	2,46%	13 930,15	286 758,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	100 - Objekty pozemních komunikací - 102 - Intravilán / záměna ohrubné vrstvy z ACO 11 + 50/70 na BBTM 8 NH 50/70 se zachováním technologie výroby s předobaleným pryzovým granulátem, úprava ložné vrstvy	- 1 199 220,00	1 136 640,00	- 62 580,00				- 1 199 220,00	849 882,00	- 349 338,00	0,00	286 758,00	2,46%	286 758,00	286 758,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
102	2	100 - Objekty pozemních komunikací - 102 - Intravilán / zmenšení rozsahu prováděných sanací	- 272 827,85	0,00	- 272 827,85							- 272 827,85	0,00	0,00%	-272 827,85	272 827,85			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.