


| Denní záznamy stavby | Datum |
|--|-----------|
| DNEŠNÍHO DNE JINĚJŠÍ OPROVENÍ STAVEBNÍ PRÁCE PO ZIMNÍ TECH. PŘESTAVCE. | 14.4.2018 |
| ZÁKAZNÍK:  SILNICE ČASLAV-HOLDING a.s. | |
| POČASÍ: POLOJASNO +10 + 21 | 17.4.2018 |
| POČET PRACOVNÍKŮ: 7 HSV; 1 THP | ÚTERÝ |
| STROJE: CAT; KOMATSU; BOBCAT; NÁKL. AVTA | |
| - ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ | |
| - ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ | |
| - ODKOPÁVKY PODKLADŮ PRO SPODNÍ STAUBU (PRO OBRUBNÍKY) | |
| ZÁPIS: | |
| DNEŠNÍHO DNE 17.4.2018 BYLA PROVEDENA POUHŮZKA ZA ÚČASTI ZHOTOVITELE A INVESTORA ZA ÚČELEM UPŘESNĚNÍ ROZSAHU SANACÍ NA OBJEKTU SO 102 INTRAVILAČN. ROZSAH SANACÍ BYL UPŘESNĚN A NEBUDE NUTNĚ PROVAĎET SANACE DLE PD. VEŠKERE SANACE BUDOU PO PROVEDENÍ GEODETICKY ZAMĚŘENY. TYTO SANACE BUDOU PŘEDMĚTEM ZBV Č.2 - MENĚ PRÁCE NA SANACÍCH. | |
| SILNICE ČASLAV-HOLDING a.s. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |