

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2/14/2017-43

„Zotavovna Pracov – rekonstrukce koupelen“

Uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Zotavovna VS ČR Pracov
Sídlo: Radimovice u Želče 118, 390 02 Tábor
Za stát právně jedná: pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky ze dne 26.1
2010, Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA ředitelka Zotavovny VS ČR Pracov
IČ: 65997999
DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti
bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Petr Zámečník

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: KAVAS a.s.
Sídlo: Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora
Zastoupená: p. Jiřím Včelákem, předsedou představenstva
IČ: 26111454
DIČ: CZ26111454
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor, č.ú. [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s výskytem víceprací oproti nabídce ze dne 11.12.2017 se navyšuje částka dle příloženého doměru (viz. příloha) Vícepráce vznikly z důvodu většího rozsahu nových rozvodů vody, které byly v havarijním stavu a kanalizačních trubek, tudíž i většího rozsahu demontáží. Příloha tohoto dodatku přesně specifikuje jednotlivé položky a jejich ocenění.

Smlouva o dílo č. 2/14/2017-43 ze dne 2.1.2018 se mění takto :

III. Doba plnění

1. V čl. IV. odst. 1 se slova „bude provedeno nejpozději do 30.4.2018“ nahrazují slovy „bude provedeno nejpozději do 31.5.2018

IV. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. V. této smlouvy, je dohodnuta v nové celkové výši **6 512 512 ,-Kč** bez DPH (slovy: šestmilionůpětsetdvanácttisícpětsetdvanáct Kč), částka DPH 21% činí **1 367 627,50,- Kč**, tj. celková cena je **7 880 139,50Kč** včetně DPH (slovy: sedmmiloonůosmsetosmdesáttisíctřicetdevětKč).

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy :

Specifikace víceprací od dodavatele

V Táboře dne: 28.5.2018

.....

Objednatel :

Mgr. Zdenka Ehrenbergerová
Ředitelka zotavovny Pracov

.....

Zhotovitel :

Včelák Jiří
předseda představenstva