

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Měsíc-pořadí Týden	1			2			3			4		
Převzetí staveniště	■											
Kontrola podkladů, dokladů a jejich doplnění, zařízení staveniště	■	■	■									
řad C		■	■									
řad A				■	■	■	■	■	■			
řad B							■	■	■	■		
řad D										■		
Monitorovací vrt					■	■	■					
Podružné řady				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opravy povrchů				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zkoušky a revize				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Předání stavby												■

Vladislav Burda - jednatel