

## Finanční harmonogram

Měsíc-pořadí Týden	1			2			3			4		
Převzetí staveniště	■											
Kontrola podkladů, dokladů a jejich doplnění, zařízení staveniště	■	■	■									
řad C		■	■									
řad A				■	■	■	■	■	■			
řad B							■	■	■	■		
řad D										■		
Monitorovací vrt					■	■	■					
Podružné řady				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opravy povrhů				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zkoušky a revize				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Předání stavby												■

Platební kalendář (cena v Kč bez DPH)		650 000	2 200 000	2 300 000	2 514 327
Platební kalendář (cena v Kč včetně DPH)		786 500	2 662 000	2 783 000	3 042 336

Vladislav Burda - jednatel