

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S933/2017/092**  
**Dodatek č. 3**  
**Lesní cesty u Červené hájovny**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, vedoucí technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

Ing. Ondřej Kafka, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

Tomáš Králíček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

**(dále jen „objednatel“)**

a

**AFC Servis DC a.s.**

IČO: 27274691

DIČ: CZ27274691

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III

zastoupený: p. Milan Tůma, člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Paluška

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

### III. Doba plnění

#### Vypouští se:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 5. 2018. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

#### Nahrazuje se:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 8. 2018. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.


#### Odůvodnění:

V termínu od 24. 4. 2018 do 30. 6. 2018 je uzavírka na silnici č. III/2609 v obci Rochov, což je jediný přístup, což je jediný přístup na stavbu s nákladními auty nad 3,5 tuny.


Ostatní ustanovení smlouvy S933/2017/092 a jejích dodatků zůstávají beze změn.

V Děčíně, dne: *24. květen 2018*

V Teplicích, dne: *2. 8. 2018*



Za zhotovitele



Ing. Zdeněk Růžek

Ředitel Krajského ředitelství Teplice  
Lesy České republiky, s.p.

**AFC**  
ServisOCas divize STŘED -č.2-  
Provoz 137/62 405 02 DĚČÍN III  
IČ: 412 510 454 IČ: 272 74 691  
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

Lesy České republiky, s.p. [001]  
IČ: 412 510 454, DIČ: CZ412510454  
Krajské ředitelství Teplice  
tr. Vrtavského 2874/1, 415 01 Teplice

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 3

Datum změny:

11. 5. 2018

**Název veř. zakázky:** Lesní cesty u Červené hájovny

**Zhotovitel:**

AFC Servis DC a.s.

**Objednatel:**

Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Červená hájovna	I	SO 101.1, 101.2	
LC Od Skládky za Červenou hájovnou	I	SO 102	
LC Červená hájovna - Čímš	I	LC Červená hájovna - Čímš	

**Popis změny:**

Změna termínu dokončení na 31. 8. 2018

**Zdůvodnění změny:**

Z důvodu uzavření jediné přístupové silnice pro nákladní automobily v obci Rochov není možné provést zbývající asfalty v původním termínu.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

Datum:

11. 5. 2018

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 31. 8. 2018
Dopady:	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,00 Kč bez DPH N:	Bilance:  0,00 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,00 Kč bez DPH N:	
Konečná celková cena akce po změně		16 911 741,74 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		16 911 741,74 Kč bez DPH	

**Zástupce zhotovitele - jméno:**

 Pavel Moravčík  
 Ing. Petr Paluška

Datum:

11. 5. 2018


**Zástupce objednatele - jméno:**

Ing. Ondřej Kafka

Datum:

11. 5. 2018

**Přílohy:**
**Poznámka:**



# MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

odbor dopravy a silničního hospodářství  
pracoviště Topolčianská 447/1

PSČ 412 01

Spisová značka: MULTM/0024081/18/DOP/JLa  
Č.j.: MULTM/0026977/18/DOP/JLa  
Vyřizuje: Josef Landa  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Dat. schránka: [REDACTED]

[REDACTED]

## OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, resp. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), postupem v souladu s ust. § 171 a následující částí šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČO 25008196, po projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, územním odborem vnější služby, Dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 23.02.2018 pod čj. KRPU 37637-1/ČJ-2018-040606, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

na pozemních komunikacích: na silnici č. III/2609 (uzavírka v obci Rochov), na silnicích č. II/269, č. III/24068, č. II/240 a č. II/260 (objížďka přes obec Vědllice, Drahozub, Břehoryje, Liběšice a Úštěk), okres Litoměřice, kraj Ústecký, za účelem sanace propustku v obci Rochov.

Rozsah opatření (DZ) viz grafická příloha:

- na výše uvedené pozemní komunikaci budou umístěny dopravní značky a zařízení: *B 1 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, E 3a – vzdálenost, E 13 – dodatková tabulka s textem „Mimo vozidel stavby“, E 13 – dodatková tabulka s textem „Mimo*

[REDACTED]

*dopravní obsluhu“, IP 10a – slepá pozemní komunikace, IP 10b – návěst před slepou pozemní komunikací, IP 22 – změna organizace dopravy, IS 11a – návěst před objížďkou, IS 11b – směrová tabule pro vyznačení objížďky /text/, IS 11c – směrová tabule pro vyznačení objížďky, Z 2 - zábrana pro označení uzavírky, výstražná světla typu 1, vše podle předloženého návrhu, který je součástí grafické části přílohy tohoto opatření,*

**v termínu: od 24.04.2018 do 30.06.2018**

#### **Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:**

1. Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání (dále jen „TP 66“). Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní (min. třídy R 1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.
3. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a název a sídlo právnické osoby, která podala žádost o uzavírku komunikace.
4. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po dobu nezbytně nutnou. Neprodleně po ukončení akce musí být přenosné dopravní značky a zařízení odstraněny.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace. V opačném případě musí dojít k okamžité nápravě a uvedení místa do původního stavu.
6. Před zahájením prací bude zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství vyzván (tel. [redacted]) ke kontrole dopravního značení a o výsledku kontroly se pořídí záznam do stavebního deníku. Bez provedené kontroly nesmí být stavební práce na žádné komunikaci zahájeny!
7. Odborné provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle tohoto stanovení zajistí žadatel.
8. **Po instalaci přechodné úpravy je povinností žadatele o této skutečnosti neprodleně informovat zástupce Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství.**

9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci může Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další nezbytné doplnění dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

### Odůvodnění

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací, silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací a jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, silnicích II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, obdržel dne 05.04.2018 žádost od navrhovatele na vydání opatření obecné povahy, spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu pro stavební práce při sanaci propustku v obci Rochov.


Zdejší správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem dle ust. § 171 správního řádu a v souladu s ust. § 77 odst. 5 téhož zákona nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

### Poučení

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Bc. Jan J A K U B  
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství



**Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice, Obecního úřadu Dražobuz, Obecního úřadu Liběšice a Městského úřadu Ústěk v souladu s ust. § 171 a násl. a § 25 odst. 2, 3 správního řádu. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty.**

Vyvěšeno dne: ..... Svěšeno dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a svěšení

oznámení: .....

Razítko správního orgánu a podpis:

**Obdrží:**

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČO 25008196

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40 01 Ústí nad Labem zast. Správou a údržbou silnic  
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, IČO 00080837, provoz  
Litoměřice

Obecní úřad Dražobuz – k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Liběšice – k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Ústěk – k vyvěšení na úřední desce


**Dotčený orgán:**

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, Dopravní  
inspektorát, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice

**Příloha jako nedílná součást stanovení:**


zákres do mapy + náčrtek DIO





Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.






Rochov - silnice III/2609 - sanace propustku

677/2b z.č. 361/2000 Sb.  
625/1 z.č. 13/1997 Sb

ROCHOV

	POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘÍŠŤNÍ ÚSTŘEDÍ POLICIE ÚSTŘEDNÍ ŘÍŠŤNÍ ÚSTŘEDÍ ÚZEMNÍ ÚSTŘEDÍ VE LITOMĚŘICÍCH OPRAVA PŘÍPADOVÝCH ÚSTŘEDÍ
Ofisní adresa úřad:	29.2. 2018
Č.j. MěSU 37637/18-ROV	Ka-ROV 10.0.0306
Falšová osoba:	[redacted]
dat:	20.4. [redacted]

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.



— pracovní místo




Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec  
Králové, 500 08 Hradec Králové

**Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení prací na  
akci „Lesní cesty u Červené hájovny“**

Vážení,

vzhledem k neočekávané uzavírce komunikace č. III/2609 v obci Rochov, jež byla jedinou přístupovou komunikací pro nákladní vozidla na stavbu výše uvedené akce, Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby do 31.7.2018. O této uzavírce jsme předem nevěděli a proto nebylo možno ji zahrnout do harmonogramu prací a tudíž nejsme schopni stavbu dokončit ve smluveném termínu.

Děkuji a s pozdravem

  
za AFC Servis DC a.s.  
Václav Vlček  
vedoucí stavební divize

V Děčíně dne 27.4.2018

