

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě č. G/12/2018/sl ze dne 13. 3. 2018 uzavřený podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., MBA - starostou MČ,
IČ: 002 40 281,
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000707339/0800
(dále jen „*kupující*“)

a

Vedoucí společník: **společnost „H-H ZŠ Klánovice“ HOSPIMED, spol. s r.o.**
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
zastoupená: Janou Doubravovou, jednatelkou
IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5274852/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jana Doubravová, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Anděl
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 480

Společník 1: **HARTEX CZ s.r.o.**
se sídlem: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice
zastoupená: Petrem Cihlářem, jednatelem
IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902
zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15091
(dále jen „*prodávající*“)

I.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu č. G/12/2018/sl ze dne 13. 3. 2018 na dodávku, montáž a zprovoznění gastro-zařízení pro ZŠ a dodávku a montáž vzduchotechniky.
- 1.2. Tímto dodatkem se mění seznam dodávaného zboží ve smyslu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

II.

Změny Smlouvy

- 2.1. Článek I. Smlouvy „Předmět díla“ odst. 2.1. se doplňuje takto: „rozsah díla se

upravuje dle změn, které jsou specifikovány v příloze č. 1 „ZŠ Klánovice – soupis víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy“.

2.2. Článek V. „Cena“ odst. 5.1. Smlouvy se mění tak, že zní:

Celková cena dodávky bez DPH:	11.586.051,00 Kč
DPH 21%	2.433.070,71,- Kč
Celková cena dodávky včetně DPH	14.019.121,71,- Kč

III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

ZŠ Klánovice – soupis víceprací a méněprací

V Praze-Klánovicích dne

.....
Za objednatele:
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA
starosta městské části

.....
Za zhotovitele:
Jana Doubravová
jednatelka