

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 28-2018

Poskytovatel	AutoCont CZ a.s.
Správce	
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Název ZP	Realizace požadavku D1229/2017 evidence elektronických OP - konzultace technického řešení část 2
Číslo tiketu (ServisDesk)	1-277864002 / 32339
Katalogový list	ISZR20
Datum podání	30. 5. 2018
Priorita	-

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Realizace požadavku D1229/2017 evidence elektronických OP - konzultace technického řešení část 2.

3. Popis zajištění realizace změny

Realizace vychází z dodatečných požadavků BS kladených na systémy NIA.

Budou poskytnuty konzultace a příprava dílčích podkladů pro implementace nově požadovaných vlastností systémů a to na základě podkladů ze schůzek pracovní skupiny režimových funkcionalit NIA/eOP.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Konzultace k požadavkům na rozsah a formát předávaných údajů z ostatních komponent NIA	
Definice funkční specifikace pro rozšířené vlastnosti systému	
Návrh transformačních mechanismů pro zpracování dat jednotlivých komponent NIA.	
Konzultace k dodaným požadavkům na zabezpečení dočasných úložišť na jednotlivých komponentách a přístupu k nim.	
Rozšíření režimové dokumentace	
Celkem	

Celková cena: 457 500,00 Kč Kč bez DPH, tj. 553 575,00 Kč Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Konzultace a příprava podkladů bude poskytována na vyžádání objednatelem.

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

7. Návrh testovacího scénáře


Není relevantní.

8. Požadavky na součinnosti

- Projektové a koordinační práce ze strany SZR

9. Výstupy změnového požadavku

- Konzultace a příprava dílčích výstupů.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		