



TSKRP007S5FC



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Údržba a oprava mostních dilatačních závěrů na stavbě
SO 9031.01 Trojský most“

Strana: 1 / 2

Číslo smlouvy objednatele: 3/13/6300/060

Číslo smlouvy zhotovitele: ZHS130015

6300

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.6.2013 podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel	
Obchodní firma:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo:	Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Zastoupená::	Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace
IČO:	638 34 197
DIČ:	CZ62824107
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Osoby oprávněné zastupovat objednatele:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Semecký, ved. odd. mostů
	tel: [redacted]
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Zemánek, technik odd. mostů
	tel: [redacted]

(dále jen "objednatel") na straně jedné

ZHOTOVITEL	
Obchodní firma:	SMP CZ, a.s.
Sídlo:	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Zastoupená:	Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva Ing. Vladimírem Myšíčkou, členem představenstva
IČO:	271 95 147
DIČ:	CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Osoby oprávněné zastupovat objednatele:	
Ve věcech smluvních (mimo podpisu dodatku):	Ing. Petr Popsimov, ředitel Divize 1
Ve věcech technických:	Ing. Marie Lebedová, KI, specialista
	tel: [redacted]
Adresa pro doručování pošty:	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé



Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. U Zhotovitele se v hlavičce u smluvních stran mění osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních a ve věcech technických. Nově zastupuje zhotovitele:

- ve věcech smluvních (mimo podpisu dodatku): Ing. Petr Popsimov, ředitel divize I
- ve věcech technických: Ing. Marie Lebedová


1.2. Ruší se článek III. Doba plnění, odst. 3. 2. poslední věta smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

“Smlouva nabývá účinnosti dnem 6. 10. 2014.”


Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Za




Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Za objednatele, v Praze

26 - 11 - 2014



Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace

