



MHMPP07MXHS1

Stejnopis č. /

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace

**stavby č. 43324 „Drobné neodkanalizované oblasti (DNO), etapa 0005
Pod Bohdalcem“ - zhotovení projektové dokumentace vč. autorského dozoru**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000479/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 3986/1/2017

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:


Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti MHMP
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.


se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I

PŘEDMĚT DODATKU

- Tímto dodatkem č. 1 k původní smlouvě o dílo se mění znění článku IV. odst 1., (Doba plnění) takto:



II. DOB A PLNĚNÍ

Na základě znění čl. III, Součinnost objednatele a zhotovitele, odst 1) Smlouvy a v návaznosti na zadání studie firmou PVS, a.s. firmě SWECO HYDROPROJEKT a.s. na řešení stok v ulici Pod Bohdalcem, Sedmihorky a Nad Slávií se zhotovitel zavazuje zahájit práce ihned po předání příslušných podkladů objednatelem.

Zahájení prací na zhotovení DÚR (návrh DÚR)	ihned po předání dokončené studie a upřesnění rozsahu zakázky.
--	---


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 6 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

16 -03- 2018



Ing. Martin Vlk
ředitel OTV MHMP
za objednatele

V Praze dne 22.02.2018



Ing. Karel Janoch
předseda představenstva
za zhotovitele