

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 16/2016/SM/162 (2016/0572)

na veřejnou zakázku „Krytý bazén – rekonstrukce šaten“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice
Smluvní zástupce:	Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města
IČ:	002 37 108
Technický zástupce:	Koniček Bohumil, vedoucí OSM tel.: xxxxxxx e-mail: xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	EMH stavební CZ s.r.o. Na Rokytce 1032/24 180 00 Praha 8
Registrace:	C 214067 vedená u Městského soudu v Praze
Smluvní zástupce:	Martin Hajzler, jednatel
Zástupce pověřený vedením stavby:	xxxxxxxxx
IČ:	019 72 197
DIČ:	CZ01972197
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Krytý bazén – rekonstrukce šaten“ ze dne 02.06.2016, následovně:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele provést pro objednatele: izolaci potrubí a VZT jednotky ve vestibulu a následné nové podhledy, výmalbu celých prostor šaten, změnu barevného řešení šatních skříněk, instalaci zástěn volně stojících šatních skříněk a dodatečné zástěny k oddělení prostoru.

II. CENA DÍLA

Cena rozšíření díla, dle čl. I výše, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	3.728.581 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	505.691,48 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH:	4.234.272,48 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH	5.123.469,70 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti a platí i pro předmět a cenu rozšíření díla dle tohoto dodatku.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rozpočet VCP

V Neratovicích, 03.11.2016

V Praze, 03.11.2016

.....
za objednatele:
Mgr. Lenka Mrzilková
starostka města

.....
za zhotovitele:
Martin Hajzler
jednatel firmy