

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. S915/2017/179
U Rybníka

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.
C e n a z a d í l o

Na základě kontrolního dne na stavbě došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 2.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 802 030,- Kč** bez DPH, slovy čtyřimilionyosmsetdvatisíctřicet korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SoD	4 835 198,- Kč
Cena dle dodatku č.2 - méněpráce	33 168,- Kč
Cena díla celkem	4 802 030,- Kč

28.5.18

VE ZLÍNE DĚ 28-05-2018