

# Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: ÚHÚL/1065/2018/EaP

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
na zpracování projektové dokumentace

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem  
organizační složka státu  
Se sídlem: Nábřežní 1326, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Zastoupení: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel  
kontaktní osoba: Tomáš Janák, vedoucí oddělení vnitřní správy  
IČO: 00020681  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 2527201/0710  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** CHMELS – projekty a systémy s.r.o.  
Se sídlem: Zápy 214, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01  
Zastoupení: Ing. Sylva Chmelová – jednatelka firmy, oprávněná jednat za uchazeče  
IČO: 24287831  
DIČ: CZ24287831  
Bankovní spojení: xxx  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze,  
spisová značka C 193250  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Lhůty plnění základní smlouvy takto:

- Dokončení dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr se mění z 05 / 2018 na **06/2018**.

Důvodem změny termínu plnění jsou důvody na straně objednatele (viz. čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, body 2 a 3) – zpoždění se zabezpečením stanoviska dotčených orgánů k dokumentaci pro vydání územního souhlasu k předmětné stavbě.

## III. Další ujednání

1. Ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv

zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

V Brandýse nad Labem dne .....

Ve Staré Boleslavi dne .....

---

**za objednatele**

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.  
ředitel

---

**CHMELS – projekty a systémy s.r.o.**

Ing. Sylva Chmelová  
jednatelka společnosti, oprávněná jednat