



Dodatek č.1 k SOD z 12.03.2018

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon:

e-mail:

bank. spojení:

č.účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Václav Daněk

sídlo: Nábřeží 195, 517 01 Solnice

IČ: 412 50 257

DIČ : CZ5810141887

zastoupený : Václavem Daňkem

telefon:

email:

bank. spojení:

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Václav Daněk

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Václav Daněk

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 12.03.2018 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „**Oprava a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova čp. 1572, Kostelec nad Orlicí**“.

III.

3.1. Na základě dohody smluvních stran se bod 3.1.b) mění následovně:

b) Provedení (dokončení a předání díla) : do 15. 06.2018

3.2. Na základě změny rozsahu prací, upřesnění jednotlivých detailů stavby a dle přiloženého odsouhlaseného změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	2.929.406,00	615.175,00	3.544.581,00
Vícepráce celkem	277.624,00	58.301,00	335.925,00
Cena díla celkem	3.207.030,00	673.476,00	3.880.506,00

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 28.05.2018

Číslo usnesení RM 11/2018

04.06.2018

V Kostelci nad Orlicí dne

04.06.2018

V Solnici dne

Objednatel :



Zhotovitel :

Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

Václav Daněk
majitel