

Soupis méně a víceprací

Objekt „Stavební úpravy pravé části I.NP v objektu č.p. 1838 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu –
rekonstrukce kanceláří MěÚ“

Zhotovitel: KN-STAV s.r.o.

Objednatel: MěÚ Varnsdorf

Méněpráce -162 000,-

Vícepráce 343 510,-

Celkem 181 510,-

Příloha: položkový rozpočet méně a víceprací

V České Lípě dne 17.4.2018

KN - STAV s.r.o.

IČ: 470 01274
470 01274

Ivo Novotný – za KN-STAV