

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 52017

Město Blovice

Masarykovo náměstí 143

336 01 Blovice

zastoupené Ing. Michalem Hodkem - místostarostou

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

(dále jen „objednatel“)

a

Zítek – IP projekt s.r.o.

Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni - C 23741

ke smluv. jednání oprávněn: Ing. Petr Zítek, jednatel

IČ: 290 83 036

DIČ: CZ29083036

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 smlouvy o dílo

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 1.8.2017 uzavřena smlouva o dílo č. 52017, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro zadání stavby včetně soupisu prací na akci „**PD - Blovice – napojení průmyslové zóny, Fügnerova - Poplužní**“

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo dodatkem č.1 v následujícím znění. Důvodem je nutnost projednání stavby a získání souhlasu se stavbou vlastníků dotčených pozemků.

II.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. I.1 této smlouvy dokončit a předat objednateli do :

30.6.2018 projektová dokumentaci pro společné územní a stavební řízení včetně inž. činnosti, podání žádosti o stavební povolení


31.7.2018 projektová dokumentaci pro zadání stavby včetně soupisu prací pro výběr zhotovitele (v případě nevydaného stavebního povolení – termín bude stanoven do 2 týdnů po nabytí právní moci stavebního povolení)

III.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy má celkem dvě strany a nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

V Blovicích dne 29. 3. 2018

Za objednatele:



Za zhotovitele: