

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

**Číslo smlouvy objednatele: 2108/2017**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

## Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické  
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Ing. Václav Kocourek**  
sídlo: Plav 95, České Budějovice, PSČ 370 07  
IČO: 67184707  
DIČ: CZ6507260958  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice  
číslo účtu: [REDACTED]  
tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo, na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci: „**Lodhěřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhěřov-úprava koryta**“ ze dne 27.10.2017, ve znění dodatku č. 1.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je nedokončené majetkoprávní vypořádání pozemků.
3. Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

## II.

**Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to do **15.6.2018**.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 15.5.2018

V Českých Budějovicích dne 15.5.2018

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Ing. Václav Kocourek**