



Dodatek č. 1 k SOD z 09.10.2017

I. Smluvní strany:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo : 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

Zastoupené panem Františkem Kinským, starostou města

telefon:

e-mail :

bank. spojení:

č.účtu :

(dále jen objednatel)

a

OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

sídlo : Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové

poštovní adresa:

jednající: Ing. Zdeněk Balcar

IČ: 25297066

DIČ : CZ25297066

Registrace:

telefon:

e-mail:

bank. spojení:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany shora uvedené uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto SMLOUVU O DÍLO.

II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 09.10.2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele projektové a inženýrské práce na akci: „Projektová dokumentace – Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí“.

III.

Na základě dohody smluvních stran se bod 4.1. mění následovně:

Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a prováděné stavby, výkazu výměr a oceněný rozpočet díla v aktuální CÚ podobě, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do: **11.6.2018**

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 02.05.2018
Číslo usnesení RM 9/2018

V Kostelci nad Orlicí dne 15. 05. 2018

V Hradci Králové dne 9. 5. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H. K.
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

1.
Kostelec n. Orl.
ychnov n. Kn. -28-

.....
za objednatele:
František Kinský, starosta města
společnosti

..
za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Balcar – jednatel