

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2015/0060067/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ: 44992785 01
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. [REDACTED]
[REDACTED] (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : REKO a.s.
třída Kpt. Jaroše 1845/26
602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle B, vložka 3605
Zastoupený : Ing. Zdeněk Malík, člen představenstva
IČO : 13690299
DIČ : CZ13690299
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2015/0060067/JACE ze dne 30.7.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ a MŠ Kotlářská 4 – oprava střechy“, takto:
v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1.1. („Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši Cena bez DPH (základní sazba) 2. 809.406,- Kč“) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši Cena bez DPH (základní sazba) 2. 832.740,16 Kč“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 25.4.2016, usnesením 174.57.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....