






„Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce 28, čp.440, Praha 8, k.ú.Troja“

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. VR 63/2017



uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : SPORTECH.CZ S.E.
se sídlem : Praha – Malá strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00
zastoupený/jednající : Ivan Kašpar, předseda představenstva
IČ : 29266793
DIČ : CZ29266793
zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, spis.zn. H 568
bankovní spojení : 
číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II.

Změna rozsahu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.7.v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele a provozovatele (škola). Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě.

Čl. III.

Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.IV., odst.4.1 Smlouvy o dílo) 1. etapa bez DPH	4.849.063,53 Kč
Cena dle dodatku č.1 (změna termínu)	0,- Kč
Cena dle dodatku č.2 bez DPH (vícepráce)	136.239,58 Kč
Celková cena bez DPH	4.985.303,11 Kč
DPH 21%	1.046.913,65 Kč
Celková cena včetně DPH	6.032.216,76 Kč

(slovy: čtyřmilionydevětsetosmdesátpěttisícitřistatři korun českých, 76 hal.) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV.

Změna doby dokončení díla


Dokončení díla, respektive dodání vybavení hřiště na základě čl.2 tohoto dodatku se stanovuje na 30.6.2018.

Čl. V..

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce
zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a
dřevěná zábrana u vržiště koulí

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

IČ:

DIČ:

29266793.

CZ29266793.

Projektant: ing. Jiří Fól

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze
zákl. přenesena	21,00%	ze
sníž. přenesena	15,00%	ze
nulová		ze

Cena s DPH ▼

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržště koulí

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.c

Projektant: [REDAKCE]
Zpracovatel:

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
I	Spodní stavba atletické dráhy a sektorů		
II	Povrch atletické dráhy a sektorů		
III	Technické vybavení		
2) Vedlejší a ostatní náklady ze souhrnného listu			
18	V Zařízení staveniště		
19	VI Provozní a územní vlivy (ochrana hřišť uvnitř atletické dráhy)		
20	VII Dokumentace skutečného provedení stavby		
21	VIII Kompletační činnost		
22	IX Koordinační činnost		
23	X Vytyčení inženýrských sítí		
24	XI Zkoušky a revize		
25	XII Fotodokumentace		
26	XIII Pojištění díla		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt: I - Spodní stavba atletické dráhy a sektorů

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, d.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

IČ:

29266793.

DIČ:

CZ29266793.

Projektant: 

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	2
snižená	1
zákl. přenesena	2
sniž. přenesena	1
nulová	

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt: I - Spodní stavba atletické dráhy a sektorů

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

01 - Atletická dráha ovál + rovinka

02 - Sektor skoku dalekého, vrh koulí

03 - Stavební práce - zábrana proti prorůstání kořenů

04 - Ostatní konstrukce - terénní úpravy, zpevněné plochy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt: I - Spodní stavba atletické dráhy a sektorů

Misto: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
01 - Atletická dráha ovál + rovinka							
1	K	564201111	atletická dráha ovál + rovinka: rozebrání zámkové dlažby za doskočištěm skoku dalekého	m2			
02 - Sektor skoku dalekého, vrh koulí							
17	K	R	skok do dálky - zemní práce pro nové umístění doskočiště skoku dalekého	m2			
19	K	R	skok do dálky - zemní práce, manipulace, odvoz a uložení naskládku	T			
		R	kompletní ruční práce na zvětšení doskočiště, ruční kopání, ruční odvoz	kpl.			
21	K	R	skok do dálky - geotextilie jako podklad pro písek doskočiště	m2			
22	K	R	skok do dálky - dodávka a osazení obrubníků s pryžovou hranou kolem doskočiště	m			
23	K	R	skok do dálky - dodávka a osazení lapačů písku kolem doskočiště	m			
27	K	R	vrh koulí: dodávka a osazení dřevěných zábran kolem dopadiště koule	bm			
03 - Stavební práce - zábrana proti prorůstání kořenů							
04 - Ostatní konstrukce - terénní úpravy, zpevněné plochy							
34	K	R	atletická dráha ovál + rovinka + skok daleký: zámková dlažba tl. 60 mm, šedá 10x20 cm včetně zemních prací a podkladních vrstev	m2			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt: Povrch atletické dráhy a sektorů

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum:

02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

IČ:

29266793.

DIČ:

CZ29266793.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt:

Povrch atletické dráhy a sektorů

Místo:

Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum:

02.05.2018

Objednavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

SPORTECH CZ S.E.

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Povrch atletické dráhy a sektorů

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt: Povrch atletické dráhy a sektorů

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku Praha 8, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
----	-----	-----	-------	----	----------	-----

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Povrch atletické dráhy a sektorů

43	K	R 012	Skok daleký: dodávka a uložení písku do doskočiště skoku dalekého	t		
----	---	-------	---	---	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt: III - Technické vybavení

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

IČ: 29266793.
DIČ: CZ29266793.

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK



Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt: III - Technické vybavení

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8 Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

999 - Technické vybavení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem ZŠ Na Šutce - vícepráce zvětšení doskočiště skoku dalekého, zámkové dlažby u vstupu na hřiště a dřevěná zábrana u vržiště koulí

Objekt: III - Technické vybavení

Místo: Na Šutce 28/440, Praha 8

Datum: 02.05.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného maje Projektant:

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

999 - Technické vybavení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
48	K	R	skok do dálky - dodávka zakrývací plachty na doskočiště	m2