

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/HŘ/02/2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
ve smyslu ust. § 2586 a následujících

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**
IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**

kteřou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMS a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o. Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**
IČO: **25827375** DIČ: **CZ25827375**

Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

Stavba: **„Stavební úpravy objektu správce hřbitova a veřejné WC v Šumperku“**

V. Cena za dílo

Při provádění stavebních prací došlo k nepředvídatelným změnám, které ovlivnily celkovou nabídkovou cenu. Potřeba těchto stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce byly oběma stranami vzájemně odsouhlaseny při kontrolních dnech stavby ze dne 10.1.2018, 14.3.2018, 26.4.2018 a 23.5.2018. Nabídkový rozpočet na provedení víceprací, které vznikly v průběhu realizace byla odsouhlasena a cena za dílo se mění následovně:

Původní celková cena: 2 248 858,-Kč **cena bez DPH**
Vícepráce: 238 662,-Kč **cena bez DPH**
Nová celková cena: **2 487 520,-Kč cena bez DPH**

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.

V Šumperku dne: 05.06.2018

.....
Podpis

Zhotovitel: **STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o. Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou**

V Šumperku dne:

.....
Podpis

Příloha: Rekapitulace nabídkového rozpočtu z 31.05.2018