

Harmonogram

2017 - 2018

2017

2018

Měsíc	červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květe				červen				červenec				srpen						
	27	28	29	30	31	32	33	34	3	36	37	38	39	40	41	42	43	44	4	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Zařízení staveniště																																																											
Mechan. Očištění, TV, vyspravení																																																											
Střecha																											zimní přestávka				J1	J2 + J3																											
KZS																											zimní přestávka				J1	J2	J3																										
Okna														J1	J2	J3																																											
Zábradlí																											J1			J1	J2											J2	J3			J3													
Klempířské práce																																															J1	J2	J2	J3	J3								
Elektro bleskosvody																															J1					J2						J3																	
Obklady keramické a dlažba																															J1					J2						J3																	
Úklid a vyklizení staveniště																																																											

SOD

ZL