

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/088
(LC Stará silnice a LC Kaní)

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted], ředitelem
Krajského ředitelství Zlín.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor). č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted] zastupitelnost: [redacted] č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zaslání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno

vedena u KS v Brně, odd.C vl.335

jednající: [redacted] - prokurista, č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **po podpisu smlouvy**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.10.2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo -- projektovou dokumentací dle této smlouvy provést nejpozději do 15.11.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentací převzít.

VIII.

Závěrečná ujednání

A doplňuje Čl. VIII. takto:

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/088 zůstávají beze změny.
7. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Brně dne: 28.5.2018

Ve Zlíně dne: 30 -05- 2018

