

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.026/2018

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

[REDACTED] starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: AMIKA FIRST s.r.o.
Sídlo: Primátorská 296/38, Praha 8 180 00
Zastoupený: jednatelem – Janem Kejkličkem
Zapsaný v obchodním rejstříku: C 189780 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: [REDACTED]

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

[REDACTED] Petr Vinduška – stavební zedník

Smluvní strany konstatují, že dne 12. 3. 2018 uzavřely smlouvu o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu **BD Stehlíkova 928 - 930 – rekonstrukce elektroinstalace**. Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo upřesňují termíny dokončení díla, jeho rozsah a cenu předmětu díla takto:

II. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 3.5.:

3.5. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se mění, rozšiřuje a upřesňuje na základě příslušných změnových listů (ZL) uvedených v příloze tohoto dodatku zejména o následující rozsah prací a dodávek:

ZL 1 Dle požadavku objednatele provedeno přemístění elektroměrů a jističů do suterénu jednotlivých domů do společného rozvaděče včetně souvisejících stavebních úprav, přesunu hydrantů a byla zachována nadstřešní část rozvodů STA.

ZL 2 U 2 bytů provedeno přemístění jističů a měření elektřiny umístěných po dílčí rekonstrukce rozvodů v minulých letech provizorně na chodbách zpět do bytů, dále provedeno přemístění měření elektřiny pro provozovatele anténního systému z chodby do společného rozvaděče vč. nového přívodu, výměna venkovních svítidel, doplnění dálkového ovládání dveří z bytů, oprava stříšky nad vchodem (jedná se o práce a dodávky, které nebyly součástí zadání díla).

Podrobný popis změn uveden v ZL a v jednotlivých rozpočtech.

Článek 4. Cena díla-

Odst 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	1 662 191,6 Kč
Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 1	7 100,8 Kč
Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 2	46 030,8 Kč
Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	1 715 323,2,-Kč

Článek 6. Doba plnění-

Odst 6.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

6.1. Původní termín kompletního dokončení a předání díla objednateli stanovený na 22.6.2018 se mění a stanovuje se nový termín předání díla – **31. 5. 2018**. Z důvodů stanovení závazných termínů pro přepojení rozvodů ze strany provozovatele distribuční soustavy od 14.5. do 16.5., který podmiňuje zahájení zednických prací, se nově stanovuje jednotný milník pro dokončení prací u všech tří vchodů a to do 31.5.2018.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 026/2018 ze dne 12. března 2018 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č.1: Změnové listy č. 1,2

V Praze-Suchdole dne

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchbátol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis:

Zhotovitel: Ján Rejzler
jedenatel společnosti