

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod **Semily – Hořicko** ze dne 26.09.2016
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Město Semily**
Sídlo: Husova 82, 513 13 Semily
Statutární zástupce: Bc. Lena Mlejnková, starostka
V technických záležitostech: Bc. Jiří Poláček, Ing. Jana Vrabcová
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 19-1263108309 / 0800
IČO / DIČ: 00276111 / CZ00276111
E-mail: polacek@mu.semily.cz
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel: **Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Pavel Gregor, jednatel
V technických záležitostech: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO / DIČ: 25251431 / CZ25251431
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, která byla uzavřena smluvními stranami dne 26.09.2016 a jejímž předmětem je zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod **Semily – Hořicko** (dále jen „smlouva“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je uzavírán ve smyslu článku 2 „Předmět a účel díla“, článku 5 „Cena díla“ a článku 6 „Platební podmínky“.

Smluvní strany uzavřené smlouvy o dílo se dohodly na tom, že:

I. Změnová ustanovení

1. V Článku 2 smlouvy odst. 2.2. nově zní takto:

„2.2. **Vymezení zařizovacího obvodu**

Zařizovací obvod **Semily – Hořicko** byl vymezen místně příslušným orgánem státní správy lesů (dále jen SSL), který zpracování LHO zadal.

Výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 1 266,81 ha“

2. V Článku 5 smlouvy odst. 5.3. a 5.4. nově zní takto:

„5.3. Cena za zpracování **LHO o výměře 1 265 ha** činí při použití sjednané ceny za měrnou jednotku **296.010,- Kč (slovy: dvěštedevadesátšesttisícdeset korun českých) bez DPH.**

5.4. Skutečná celková cena se stanovuje jako násobek uvedené ceny za 1 ha LHO a skutečně zjištěné plochy v plochové tabulce, a to **1 266,81 ha.**

**Konečná plocha v lesní hospodářské osnově zařízených pozemků činí 1 266,81 ha.
Rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výměrou:..... +1,81 ha.
Skutečná celková cena bez DPH činí296.433,54 Kč.
Rozdíl skutečné a předpokládané ceny: 423,54Kč.“**

3. V Článku 6 smlouvy odst. 6.2. nově zní takto:

„6.2. Platební kalendář.

Po ukončení fáze Popisu porostů a návrh hospodářských opatření bylo ze strany zadavatele v roce 2017 již uhrazeno **107.451,- Kč při sazbě 21% DPH**

Dílčí plnění I.	Cena bez DPH	DPH při sazbě 21%	Cena vč. DPH	Zaokrouhloeno na celé koruny dolů
30% předpokládaných nákladů	88.802,48 Kč	18.648,52 Kč	107.451,00 Kč	107.451,00 Kč

Při zohlednění skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce **1 266,81 ha** a sjednané ceně za měrnou jednotku **při sazbě 21% DPH**

Dílčí plnění II.	Cena bez DPH	DPH při sazbě 21%	Cena vč. DPH	Zaokrouhloeno na celé koruny dolů
dopočet dle celkové plochy LHO	207.631,06 Kč	43.602,52 Kč	251.233,58 Kč	251.233,- Kč

Zhotovitel vystaví fakturu za dílčí plnění II. provedení díla zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu Semily – Hořicko podle ve smlouvě uvedených podmínek v částce odpovídající celkové ploše zařízených pozemků 1 266,81 ha s DPH ve výši 21% dle shora uvedené tabulky. Celková cena díla je součtem cen za dílčí etapu I. ve výši 107.451 Kč vč. DPH a dílčí etapu II. ve výši 251.233 Kč vč. DPH, tj. 358.684 Kč vč. DPH (slovy: třístapadesátosm tisíc šestsetosmdesát čtyři korun českých).“

II. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že nebyl ujednáno v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Schvalovací doložka:

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Semily na svém zasedání dne 21.05.2018 usnesením č. 180521/RM/231.

Semily, dne: 24.05.2018

Hradec Králové, dne 30.05.2018

.....
Bc. Lena Mlejnková

.....
Ing. Pavel Gregor