

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 33/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení

Číslo účtu:

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění
vyplývajících ze smlouvy (

Věci technické:

technický dozor investora (TDI)

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:

StřechyIzolace HOLUB s.r.o.

Zastoupený Jaroslavem Holubem

Sídlo: Boubínská 229, Přední Ptákovice 386 01 Strakonice

IČ: 28136721

DIČ: CZ28136721

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Spisová značka: KS v Českých Budějovicích oddíl C vložka 19540

Kontaktní osoba: Jaroslav Holub

tel: / fax

e-mail

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Jaroslav Holub

Věci technické:

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 33/2016

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž sněžných háků, které zabraňují pádu sněhu ze střešní krytiny. Jde o bezpečnostní prvek, zabraňující poškození zdraví jak nájemníků, tak ostatních osob procházejících v blízkosti domu. Dále byla provedena oprava povrchové úpravy komínových těles nad střechou dodávka nových odvětrávacích hlavic.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku II tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	3 067 746,20 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	38 080,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>44 400,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	3 150 226,20 Kč bez DPH
DPH 15%	472 533,93 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1	3 622 760,13 Kč s DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

4.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 11.8.2016

V Táboře dne 11.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
Jaroslav Holub
jednatel společnosti
StřechyIzolace HOLUB s.r.o.