

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 4/2018/OSM ze dne 10. 1. 2018 na dodávku projektových prací na akci:

„Letní kino, rekonstrukce WC“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Zdenka Veselá
Adresa:	██
IČO:	125 69 151
DIČ:	████████████████
(dále jen zhotovitel)	

Článek I.

Předmět Dodatku

Z důvodu rozšíření předmětu plnění, které bylo vyvoláno na základě provedeného dodatečného průzkumu jímky pod objektem, čímž vznikla technická potřeba řešit venkovní kanalizační přípojku až po napojení na veřejnou kanalizaci v ul. Politických vězňů, sjednávají smluvní strany změnu této smlouvy následovně:

Ustanovení v čl. III Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby: „Letní kino, rekonstrukce WC“ v rozsahu dle článku V. této smlouvy. Jedná se o rekonstrukci stávajících veřejných WC s tím, že projektant musí posoudit a příp. řešit stávající stav stavebních konstrukcí, vzhledem k možným statickým poruchám nebo zatékáním vody (např. přes terasu). Stavba bude řešena v souladu s obecně technickými požadavky na zabezpečení bezbariérového užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Dále zde bude řešena výměna všech technických rozvodů nacházejících se v dotčeném prostoru, včetně řešení venkovní kanalizační přípojky a to až po napojení na veřejnou kanalizaci v ul. Politických vězňů. Součástí projekční činnosti bude rovněž zajištění všech potřebných podkladů nutných pro zdárné zpracování a předání díla (např. zaměření, průzkumy).

Ustanovení v čl. VI., odst. 6.1, bod 6.1.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do **31. 5. 2018**.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídek zhotovitele ze dne 27. 11. 2017 a 8. 3. 2018 a to ve výši:

Cena díla bez DPH: **90 700,- Kč**
DPH: 19 047,- Kč
Cena díla celkem: 109 747,- Kč
Slovy: sto devět tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 2018

V Kladně dne 2018

za objednatele
Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

za zhotovitele
Zdenka Veselá