

DODATEK č. 5

k

DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 716049

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD., ředitelem

IČ: 67985912 DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „ARÚ“)

a

2) Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora - Sedlec

zastoupená/jednající: Mgr. Pavlem Tobkem, administrátorem

IČ: 46402101 DIČ: CZ46402101

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 441688349/0800

(dále jen „objednatel“)

Na základě skutečnosti, že terénní část záchranného archeologického výzkumu u kostnice bude v nejbližší době ukončena a bude zahájeno základní zpracování výsledků výzkumu, se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dodatku č. 5 k dohodě č. 716049 takto:

I. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:

- a) zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV bude realizováno do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu,
- b) předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení ZAV se podle tohoto dodatku č. 5 zvyšuje o 552300,- Kč (slovy: pětsetpadesátdvatisícetřista korun českých), tj. na celkovou částku 7532788,- Kč (slovy: sedmmilionůpětsetřicetdvatisícasedmsetosmdesátosm korun českých).

Rekapitulace:

Celková cena díla bez DPH: 7532788,- Kč
 21% DPH: 1581885,40 Kč
 Cena díla včetně DPH: 9114673,40 Kč

Kalkulace zvýšených nákladů, tj. o zvýšení podle tohoto dodatku č. 5 je uvedena v příloze č. 1 a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista (antropolog, geolog)	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	297,-Kč/hodinu
Věcné náklady	1000,-Kč/den

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV. 1.
4. Daňové doklady - faktury budou vystavovány na základě skutečně vzniklých nákladů, evidovaných ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlasených.

III. Trvání dohody

1. Tento dodatek č. 5 je uzavřen ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný do doby jeho splnění.


IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání dohody č. 716049 se nemění.

2. Tento dodatek č. 5 má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Tento dodatek č. 5 je zhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 2.5. 2018

Za zhotovitele:


Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 46402101 DIČ: CZ67985912

Mgr. Jan Mařík, PhD., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.

Biskupství královéhradecké schvaluje dne:
Č.j.: BiHK

V Kutné Hoře - Sedlci dne 20.4. 2018

Za objednatele:



Římskokatolická farnost
KUTNÁ HORA - SEDLEC

Zámecká 127
284 03 Kutná Hora - Sedlec
IČ: 46402101 DIČ: CZ46402101 www.sedlec.info



Mgr. Pavel Tobek, administrátor
Římskokatolická farnost
Kutná Hora - Sedlec

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.,
Diecézní biskup

V zastoupení:
Mons. Josef Socha
generální vikář

Dodatek č. 5 – příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Zadání: Dokončení terénní části ZAV dovoluje určit rozsah nákladů na základní zpracování získaných poznatků a nálezů. Záchranný archeologický výzkum odkryl přes 1600 hrobů a části sídlištních situací. Celkem byly vyzdviženy nálezy v rozsahu 750 banánových krabic a pořízena rozsáhlá dokumentace (kresebné zachycení řezů terénem a plánů jednotlivých sektorů i jednotlivých hrobů, fotografická dokumentace). Antropologický materiál je z převážné části již ošetřen, zbývá 100 banánových krabic (z 680), neantropologický materiál je také z převážné části ošetřen, zbývá 15 banánových krabic (ze 70).

Všechny nálezy budou laboratorně ošetřeny (očištění, evidence, uložení způsobem nedegradujícím jejich hodnotu). Vybraná část nálezů (v rozsahu 220 předmětů) bude konzervována. Písemná a kresebná dokumentace bude převedena do čistopisu jako základ pro vytvoření zprávy o průběhu výzkumu (nálezové zprávy). Z analýz bude provedeno základní antropologické určení vyzdvižených koster, aby mohly být předány do antropologického oddělení Národního muzea. Všechny popsané práce mají za cíl zajistit uchování získaných informací a nálezů, a to ve stavu, umožňujícím jejich předání k trvalému uložení do muzea.

Trvání: pro kalkulaci 480 hodin

Hodinové sazby: Archeolog	– 427,- Kč/hod
Specialista/antropolog	– 427,- Kč/hod
Terénní technik/dokumentátor	– 268,- Kč/hod
Geodet	– 297,- Kč/hod
Archeologický dělník/laborant	– 155,- Kč/hod
Konzervace	– 1000,- Kč/předmět
Věcné náklady	– 1000,- Kč/den

Kalkulace nákladů na zpracování:

Archeolog (100 hodin)	– 42700,- Kč
Antropolog (100 hodin)	– 42700,- Kč
Geodet (200 hodin)	– 59400,- Kč
Arch. dělník/dokumentátor/laborant (500 hodin)	– 77500,- Kč
Ošetření antropologického materiálu (500,- Kč/bedna)	– 50000,- Kč
Konzervace (220 předmětů, 1000,- Kč/kus)	– 220000,- Kč
Věcné náklady (60 dní)	– 60000,- Kč

C e l k e m -----
552300,- Kč (bez DPH)

Náklady celkem – 552300,- Kč (bez DPH), tj. 668283,- Kč (včetně DPH)

Praha 7. 4. 2018


PhDr. Jan Frolík, CSc.

Oddělení archeologie středověku
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana