

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

OKR/SOD/003237/2016/Hel ze dne 30.6.2016

uzavřený v souladu s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Magistrát města Olomouce
Sídlo (adresa): Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouce
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Marek Černý
ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Ing. Martin Luňáček

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NDCon s.r.o.
Sídlo (adresa): Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Robert Michek, jednatel
ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Ing. Jan Kašík
e-mail: ndcon@ndcon.cz
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 7494520277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Pěší zóna Olomouc“ se týká dále uvedených bodů
původní smlouvy o dílo, ostatní body zůstávají v platnosti:

4. ROZSAH A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.5 Studie bude projednána s Radou Města Olomouce na jejím zasedání a následně bude
v odpovídajícím rozsahu projednána s příslušnými dotčenými orgány (Integrovaným
záchranným sborem, Policie ČR, MPO, orgány památkové péče.....). Po projednání bude studie
prezentována veřejnosti.

5. ČAS A MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA

5.2. Dílo bude po projednání odevzdáno do 30.11.2016.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marek Černý
vedoucí odboru

.....
Ing. Robert Michek
jednatel společnosti NDCon s.r.o.