



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. MUZ/414/2017 ze dne 25.9.2017

MUZ/414/2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

OBJEDNATEL:

Muzeum hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČO: 00064432

DIČ: CZ0064432

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 2001010023/6000

Plátce DPH: ano

dále jen „objednatel“, na straně jedné,

a

ZHOTOVITEL:

Ateliér VITRAJ s.r.o.

Se sídlem: Pod Novým lesem 86/31, 162 00 Praha 6

Jednající: Ing. arch. Janem Černohorským, jednatelem

IČO: 24852732

DIČ: CZ24852732

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 3201715399/0800

Plátce DPH: ano

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

tento

dodatek č. 1:

Za prvé:

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění do 31.3.2018. V návaznosti na to se mění a doplňuje článek II. základní smlouvy, jehož nové úplné znění je následující:

„Článek II.

Čas a místo plnění, předání staveniště

Zahájení prací: **01.10.2017**

Dokončení prací: **31.03.2018**

Místo plnění: Staroměstská mostecká věž, Karlův most, Praha 1 – Staré Město.

Protokolární předání místa plnění k montáži: dle operativní dohody stran, v návaznosti na dokončení výroby“.

Za druhé:

Ve všem ostatním zůstává základní smlouva ze dne 25.9.2017 nezměněna.

Za třetí:

Tento dodatek č. 1 je dán ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom oboustranně podepsaném exempláři.

V Praze dne

23.3.2018

Ateliér VITRAJ s.r.o.

Pod novým lesem 31/86

162 00, Praha 6

DIČ: CZ248 52 732

www.vitraj.cz



Ateliér VITRAJ s.r.o.

Ing. arch. Jan Černohorský,
jednatel

V Praze dne

23.3.2018





Muzeum hl. m. Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová,
ředitelka