

OPRAVIL 6.6.2018

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP 31-6 ze dne 30.01.2018
(dále jen „smlouva“)

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 26 -

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Petr Martinek
se sídlem/bytem Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

[redacted]
IČO/r.č.: 62017560
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Petrem Martinkem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	526Ak37	[redacted]	[redacted]	90 000	1.5.- 30.6.
vypouští se		[redacted]	[redacted]	0	
				0	

Důvod změny : Větrná kalamita z podzimu 2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 04. 06. 2018
oprávněný zástupce

V Rokytnice nad Jizerou, dne 15.5.2018
oprávněný zástupce

[redacted]
8455

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnosť

č. 07:

[redacted]

Petr Martinek
zhotovitel