

Evidenční číslo		
PR/285-2	2017	NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/8/2017	2017	ref.

## Dodatek č. 2

# Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

---

#### **TEMEX, spol. s r. o.**

se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zastoupená: Ing. Roman Vybíral, jednatel  
IČO: 42767873 DIČ: CZ42767873  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Vybíral, jednatel  
*dále jako zhotovitel*

a

#### **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO  
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO  
*dále jako objednatel*

1.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ujednáním Smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) jimi uzavřené dne 15.6.2017 a jejího Dodatku č. 1 uzavřeného 19.9.2017, o způsobu změny Smlouvy ve čl. XIV bod. 6, dle kterého je možno smlouvu změnit nebo doplnit jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, následovně.

2.

Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran uzavřená v souladu s ujednáním ve čl. IV. bod 5.-7., Smlouvy o provedení předání a převzetí díla. V souladu s podmínkami Smlouvy bylo dne 30.11.2017 provedeno Dílčí předání a převzetí díla, o kterém byl zpracován Zápis, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Zápisem bylo konstatováno dílčí předání díla k datu 30.11.2017 se závěrem, že z důvodu klimatických podmínek není možno zařízení oživit a uvést do zkušebního provozu. Oživení, které je možno provést jen při trvalých venkovních teplotách nejméně +15°C, bylo dohodnuto provést na vyzvu objednatele, nejdříve v období jara 2018. Vzhledem k nutnosti přítomnosti servisního technika společnosti firmy Daikin, bylo dohodnuto jeho přizvání v požadované lhůtě alespoň 1 týden předem.

3.

Smluvní strany společně konstatují, že ve shodě se Zápisem o dílčím předání a převzetí díla a Smlouvou o dílo, byl dne 10.5.2018 ukončen zkušební provoz. Protokolem o funkční zkoušce zařízení bylo potvrzeno, že zařízení bylo po předepsanou dobu zkoušky bez poruch a poskytovalo dostatečný chladicí výkon. Protokol o funkční zkoušce je přílohou č. 2. tohoto Dodatku. Současně je konstatováno a zástupcem objednatele potvrzeno, že zařízení je od 10.5.2018 uvedeno do plného (normálního) provozu.

4.

Ve shodě s dohodou o úpravě platebních podmínek provedenou v Zápise o dílčím předání a převzetí díla, bude zhotovitelem provedena fakturace zbývajících částí ceny díla (10 % + VCP) a objednatel provede úhradu ceny díla dle smluvních platebních podmínek.

5.

Dále se potvrzuje v souladu s ujednáním smlouvy ve čl. XII, bod 3, že sjednaná záruční doba o délce 120 měsíců běží od řádného ukončení zkušebního provozu s tím, že jeho ukončení je potvrzeno převzetím chladicí jednotky Daikin, včetně jejího příslušenství k 10.5.2018.

6.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2, stejně jako Smlouva a Dodatek č. 1 i související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), budou uveřejněny v registru smluv, a to v celém jejich rozsahu. Dodatek se stane účinným po jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření objednatel.

7.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/285/2017, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

### Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Zápis o dílčím předání a převzetí díla

Příloha č. 2 – Protokol o funkční zkoušce


V Ostravě dne  
Za zhotovitele  
TEMEX spol. s r.o.

Ing. Roman Vybíral  
jednatel společnosti

 -8-  
TEMEX spol. s r.o.  
Erbencova 293/19  
703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE  
IČO: 42767873, DIČ: CZ42767873

V Ostravě dne 7. 6. 2018  
Za objednatele  
Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace

MUDr. Petr Uhlig  
ředitel MNO

  
Městská nemocnice Ostrava  
příspěvková organizace  
Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

## Zápis o dílčím předání a převzetí díla

**Přebírající strana:** Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

(Objednatel) Nemocniční 20 IČO: 00635162  
728 80 Ostrava DIČ: CZ00635162

odpovědný zástupce: [REDACTED]  
funkce: vedoucí oddělení údržby  
dále jen "Přebírající"

**Předávající strana:** TEMEX, spol. s r. o.  
(Zhotovitel) Erbenova 19 IČO: 42767873  
703 00 Ostrava-Vítkovice DIČ: CZ42767873  
Registrace u KOS v Ostravě oddíl C, vložka 2258

odpovědný zástupce: [REDACTED]  
funkce: vedoucí stř. Vzduchotechnika  
dále jen "Předávající"

### 1. Předmět přejímky

Předmětem přejímky je: Dodávka a montáž zdroje chladu

### 2. Číslo objednávky

Smlouva o dílo nebo objednávka č. PR/285

Zakázka zhotovitele č.: 21z17105

### 3. Datum zahájení a ukončení prací

Realizace předmětu díla byla zahájena 21.6.2017 a ukončena 30.11.2017.

### 4. Zhodnocení jakosti provedených prací

Práce a dodávky byly provedeny v dohodnutých termínech a v požadované kvalitě v souladu s projektovou dokumentací a platnými normami ČSN.

### 5. Seznam předávané dokumentace

viz. příloha č.1

### 6. Seznam drobných vad a nedodělků vč. data jejich plánovaného odstranění

- (1) dokončení izolace na potrubí chladu
- (2) oprava hromosvodů
- (3) úprava střechy se stykem potrubí chladu proti zatečení

termín odstranění je do 8.12.2017

## 7. Seznam víceprací vč. termínu provedení a orientační ceny

Vícepráce jsou řešeny v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.PR/285 pořadové číslo VZ/8/2017.  
Cena VCP 347 960 Kč bez DPH

## 8. Prohlášení o výsledku přejímky

Předávající předává a přebírající přebírá předmět díla dle výše uvedené smlouvy o dílo.  
Z důvodu klimatických podmínek nebylo možno zařízení oživit a uvést do zkušebního provozu.  
Oživení bude možno provést až při trvalých teplotách okolo +15°C. Oživení provedeme na výzvu objednatele. Vzhledem k nutnosti přizvání servisního technika fy. Daikin je zapotřebí vyzvat k oživení cca min. 1 týden předem.

Fakturace díla bude provedena následovně

- 90% po předání díla tímto protokolem
- zbývajících 10% + VCP budou uhrazeny po ukončení zkušebního provozu

## 9. Záruční lhůta

Termín začátku běhu záruční lhůty je stanoven dnem oboustranného podpisu tohoto zápisu.  
Běh záruční lhůty trvá po dobu 120 měsíců. Záruční doba na jednotku Daikin včetně příslušenství strojovny začne běžet až po ukončení zkušebního provozu. Po ukončení zkušebního provozu bude vystaven další předávací protokol s uvedením záruční doby.

## 10. Podpisy odpovědných zástupců

Datum: 30.11.2017

Městská nemocnice Ostrava

Přebírající

Předávající



## Protokol o funkční zkoušce

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace


MNO – nový zdroj chladu

Zakázka: 21z17105

Datum zahájení zkoušky: 30.4.2018

Datum ukončení zkoušky: 6.5.2018

Při zkoušce byli přítomni:



TEMEX, spol. s r. o.  
MNO Ostrava  
MNO Ostrava

Během zkoušky byly prověřeny následující zařízení a jejich funkce:


Byly prověřeno:

- bezporuchový chod jednotky
- dostatečný chladicí výkon

Výsledek funkční zkoušky:

*Dne 10.5. byl ukončen zkušební provoz. Po celou dobu zařízení bylo bez poruchy. Zařízení je uvedeno do normálního provozu.*

Zapsal:



*Průzr*