

5957/2017/174

DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo
č. PD-08/Su-Naj/2017

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted]
vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], zástupce technického dozoru stavebníka, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA - Pozemkové úpravy s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednatel: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: ČS, a.s., Šumperk

Číslo účtu: [redacted]


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo „č. PD-08/Su-Naj/2017“ na zhotovení díla
„Pacovka – Městečko Trnávka - nánosy“
takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. I., odst. 6., předmětné smlouvy, řešící rozsah podkladů potřebných pro zpracování projektové dokumentace, jejichž vyhotovení zajistí zhotovitel. Současně dochází ke změně v čl. II., odst. 1, bod b) a c) předmětné smlouvy, řešící dobu plnění díla a ke změnám v čl. III., odst. 1, předmětné smlouvy, řešící cenu díla (navýšení ceny o 12.000,- Kč bez DPH (Biologické hodnocení) a 7.000,- Kč bez DPH (podklady pro odnětí z PUPFL a návrh následné rekultivace PUPFL) z původní částky 132.000,- na částku 151.000,- Kč bez DPH). Změna je vyvolána legislativní změnou v průběhu zpracování díla, která zásadním způsobem ovlivnila jeho rozsah, a to s ohledem k faktu, že dne 1. 1. 2018 vešla v účinnost novela ZOPK (114/1992 Sb., v aktuálním znění), která § 67 zásadně změnila povinnosti investorů. Nově nejde „jen“ o biologické hodnocení (tj. hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy), ale o hodnocení vlivu na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté ZOPK



(114/1992 Sb., v aktuálním znění), tj. zájmy obecné ochrany, zvláštní územní a zvláštní druhové ochrany. Současně je změna vyvolána nutností zajistit podklady pro provedení dočasného odnětí dotčené části parcely LPF z pozemků určených k plnění funkcí lesa (po dobu ukládání sedimentů) a rovněž nutností vyhotovit návrh plánu rekultivace, kterou bude nutné po skončení dočasného odnětí na dotčené části parcely č. 259/1 v k. ú. Městečko Trnávka provést. Výše uvedené podklady jsou požadovány odborem životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová a jsou nad rámec původní smlouvy o dílo. Dotčení pozemku 259/1 v k.ú. Městečko Trnávka je ze strany zpracovatele předmětné dokumentace projednáno s organizační jednotkou oprávněnou hospodařit s dotčeným pozemkem, jenž je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. a touto organizační jednotkou je dotčení pozemku 259/1 v k.ú. Městečko Trnávka odsouhlaseno.

2. S přihlédnutím k faktům uvedeným v čl. I., odst. 1., tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. PD-08/Su-Naj/2017, se smluvní strany dohodly takto:

Text čl. I., odst. 6., se tímto dodatkem doplňuje o text:

- Zhotovitel zajistí hodnocení vlivu zamýšleného zásahu do VKP dle § 67 ZOPK (114/1992 Sb., v aktuálním znění), a to osobou k tomuto autorizovanou, v rozsahu dle požadavku vzneseného ve stanovisku Městského úřadu Moravská Třebová, odbor životního prostředí, č.j.: MUMT 06656/2018/02, ze dne 27. 3. 2018.
- Zhotovitel zajistí vypracování podkladů potřebných pro provedení dočasného odnětí dotčené části parcely LPF z pozemků určených k plnění funkcí lesa (po dobu ukládání sedimentů) a rovněž zajistí vyhotovení návrhu plánu rekultivace, kterou bude nutné po skončení dočasného odnětí na dotčené části parcely č. 259/1 v k. ú. Městečko Trnávka provést a zajistí odsouhlasení návrhu rekultivace ze strany organizační jednotky oprávněné hospodařit s dotčeným pozemkem, jenž je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.

Text čl. II., odst. 1., se tímto dodatkem v bodě b) a c) mění na text:

- b) odevzdání kompletního projektu k dokumentační komisi: **5. 10. 2018**
c) provedení (dokončení a předání) hotového díla: **26. 11. 2018**

Text čl. III., odst. 1., se tímto dodatkem mění na text:

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 151.000,- Kč bez DPH, slovy sto padesát jedna tisíc korun českých bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. PD-08/Su-Naj/2017 zůstávají nezměněny.
10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zadávacím listem projekčních prací, smlouvou o dílo včetně dodatku a v souladu se závěry výrobních výborů svolaných v průběhu zpracování předmětné projektové dokumentace.

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka – TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 04/2018 – Biologický průzkum
- 2) Cenová nabídka – TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 04/2018 – odnětí z PUPFL

Ve Vsetíně dne: 4. 6. 2018

V Šumperku dne: 1. 6. 2018



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel. 583 214 360, 583 214 365, E – mail: terra-ppu@iol.cz
Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

CENOVÁ NABÍDKA

" Pacovka - Městečko Trnávka – nánosy "

V Šumperku, duben 2018

Vypracoval: XXXXXXXXXX



1. Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma nebo název:	TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Telefon/fax:	██████████
E-mail:	██████████
IČ:	63320819
DIČ:	CZ63320819
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 8412 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Statutární orgán:	██████████
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	██████████
Telefon/fax:	██████████
E-mail:	██████████
Kontaktní osoba pro podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail) pro případnou budoucí komunikaci v rámci zadávacího řízení.	██████████ ██████████

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vypracování biologického hodnocení - hodnocení vlivu na chráněné zájmy u akce: "Pacovka - Městečko Trnávka – nánosy".

3. Cena

Biologické hodnocení

Doprava

Místní šetření v korytě vodního toku, konzultace

Vyhodnocení průzkumu

Vypracování zprávy

12 000,- Kč

4 000,- Kč

2 500,- Kč

2 000,- Kč


3 500,- Kč

DPH

2 520,- Kč

Celkem s DPH

14 520,- Kč





TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel. 583 214 360, 583 214 365, E – mail: terra-ppu@iol.cz
Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

CENOVÁ NABÍDKA


" Pacovka - Městečko Trnávka – nánosy "

V Šumperku, duben 2018

Vypracoval: XXXXXXXXXX



1. Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma nebo název:	TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Telefon/fax:	
E-mail:	
IČ:	63320819
DIČ:	CZ63320819
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 8412 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Statutární orgán:	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
Telefon/fax:	
E-mail:	
Kontaktní osoba pro podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail) pro případnou budoucí komunikaci v rámci zadávacího řízení.	

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vypracování podkladů pro odnětí z PUPFL na akci: "Pacovka - Městečko Trnávka – nánosy".

3. Cena

Podklady odnětí z PUPFL

Doprava

Místní šetření v korytě vodního toku, konzultace

Podklady pro odnětí z PUPFL

Podklady pro následnou rekultivaci

7 000,- Kč

1 000,- Kč

2 000,- Kč

2 000,- Kč

2 000,- Kč

DPH

1 470,- Kč

Celkem s DPH

8 470,- Kč

