

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

- 1) O b j e d n a t e l:** **Ostravské komunikace, a.s.**
Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory
PSČ 709 00
zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva
DIČ: CZ25396544
IČ: 25396544
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886, dne 22. 4.1998
Ve věcech technických: Ing. Marek Krauss
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. 595 621 385

Ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel. 595 621 404
- 2) Z h o t o v i t e l:** **Rušar mosty, s.r.o.**
Majdalenky 19, 638 00 Brno
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

V plném rozsahu smlouvy je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

DIČ: CZ29362393
IČ: 29362393
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 75395
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, po jednání s dotčenými vlastníky sítí došlo ke změnám a doplněním, které se vztahují k akci „Zpracování PD - Oprava lávky ev. č. OV-322L u průmyslovky přes ul. Rudnou v Ostravě“ a jejichž řešení prodlužuje dobu realizace (přeložky sítí umístěných na lávce vč. zajištění provizorního zabezpečení během opravy lávky), se tímto dodatkem mění následující:

1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. termíny plnění, odst. 1.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění nejpozději do termínu **20. 7. 2018**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne 25. 5. 2018

V Brně dne 25. 5. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel