

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: MVN BRDO, obnova vodního díla

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	Odstranění nánosů	SO - odstranění nánosů			11 820,00	500 000,00	566 450,00	207 356,00											1 285 626,00 Kč
		VON- vedlejší rozpočtové náklady			15 000,00													146 000,00	161 000,00 Kč
2.	Rekonstrukce vodní díla	So -01 -Bourání	15 000,00	61 286,00															76 286,00 Kč
		SO 02- Sdružená objekt										300 000,00	365 000,00	375 000,00	180 000,00	100 000,00	120 744,00		1 440 744,00 Kč
		SO 03 - Lávka																133 050,00	133 050,00 Kč
		SO 04 - Úprava odpadního koryta						100 000,00						25 000,00	20 000,00	23 410,00			168 410,00 Kč
		SO 05 - Úprava hráze						100 000,00							400 000,00	440 000,00	9 000,00	3 388,00	952 388,00 Kč
		VON-vedlejší rozpočtové náklady		10 000,00								30 000,00							139 000,00
	Celkem Kč bez DPH	4 396 504,00 Kč																	4 396 504,00 Kč
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		25 000,00	61 286,00	26 820,00	500 000,00	666 450,00	307 356,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	365 000,00	400 000,00	600 000,00	563 410,00	262 794,00	288 388,00	4 396 504,00 Kč