

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Zahrada Harta, s.r.o.

Se sídlem: Voštica 129, 566 01 Vysoké Mýto – Litomyšlské předměstí

Zastoupený: Luděk Hojným, jednatelem

IČ 287 74 990

DIČ CZ28774990

Bankovní spojení: ■■■■

Číslo účtu: ■■■■

Zapsán v OR

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19. 4. 2016

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku herních prvků pro:

**„Městské opevnění, hradby v jihovýchodní části Husova náměstí, ul. Na Zadomí
Nové Město nad Metují“**

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo.
2. Doba plnění se dle článku IV. odst.1 upravuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:
Do konce měsíce července 2016.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 351- 14966/16 ze dne 4. 7. 2016

V Novém Městě nad Metují dne 12.07.2016 Ve Vošticích dne 13.07.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable v.r., starosta
města Nové Město nad
Metují

Luděk Hojný v.r., jednatel
společnosti Zahrada Harta,
s.r.o.