



**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě na výkon autorského dozoru, uzavřené dne 04.04.2017

Smluvní strany:

1. **Město TŘINEC**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických

IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **FIALA ARCHITECTS s. r. o.**

sídlem: Na Zákopech 250, Třinec, PSČ 739 61  
jednající: Ing. arch. Jiří Fiala, jednatel společnosti  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]  
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]  
IČ: 293 84 397  
DIČ: CZ29384397  
bankovní spojení: UNICREDITBANK, a. s.  
č. účtu: [redacted]

jako vykonavatel autorského dozoru na straně druhé (dále jen „vykonavatel AD“)



I.  
Předmět dodatku

Z důvodu celkového posunu termínu realizace stavby „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení, Nebory 360, Třinec“ a tím navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru požádal vykonavatel AD o uzavření dodatku o navýšení maximální ceny o 30.000 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy č. 2017/02/032/Du na stavbu „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení, Nebory 360, Třinec“ ze dne 04.04.2017 (dále jen „smlouva“):

1. Článek VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Odměna za výkon AD je stanovena dohodou smluvních stran, jako cena maximální a nepřekročitelná a činí:

Odměna bez DPH 170.000 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Skutečně vyplacená odměna za výkon AD bude stanovena na základě počtu hodin skutečně vynaložených na výkon AD dle článku III. této smlouvy, zapsaných ve stavebním deníku a odsouhlasených zástupcem objednatel.

II.  
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení příkazní smlouvy o výkonu autorského dozoru se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 příkazník.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4272 ze dne 09.05.2018.

V Třinci dne ..... 28. 05. 2018

V Třinci dne 30.5.2018

.....  
starostka města

Ing. arch. Jiří Fiala  
jedenáteř společnosti